



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



REGIONE
CALABRIA

Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Calabria

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022
Versione	2022.1
Stato - Nodo attuale	Accettato dalla CE - European Commission
Riferimento nazionale	prot. 291998 del 27/06/2023
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	27/06/2023

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP018
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Calabria
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Versione	11.1
Numero della decisione:	C(2022)9921
Data della decisione	19/12/2022
Autorità di gestione	Dipartimento Regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	18
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	37
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	38
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	38
1.f1) EUSAIR	39
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	44
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	45
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	45
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	45
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	46
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	48
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	50
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	53
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	55
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	61
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	61
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	69
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	71
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	71
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	71
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	72

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	74
5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	78
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	79
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	80
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	81
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	83
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	84
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	97
Allegato II	98
Documenti.....	115

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			0,30	15,33	1,96
	2014-2021			0,18	9,20	
	2014-2020			0,15	7,66	
	2014-2019			0,08	4,09	
	2014-2018			0,08	4,09	
	2014-2017			0,08	4,09	
	2014-2016			0,05	2,55	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			45,00	30,82	146,00
	2014-2021			29,00	19,86	
	2014-2020			24,00	16,44	
	2014-2019			19,00	13,01	
	2014-2018			19,00	13,01	
	2014-2017			19,00	13,01	
	2014-2016			11,00	7,53	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			11.734,00	113,21	10.365,00
	2014-2021			4.862,00	46,91	
	2014-2020			829,00	8,00	
	2014-2019			93,00	0,90	
	2014-2018			93,00	0,90	
	2014-2017			93,00	0,90	
	2014-2016			45,00	0,43	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	0,74	39,34	0,46	24,45	1,88	
	2014-2021	0,55	29,24	0,44	23,39		
	2014-2020	0,55	29,24	0,37	19,67		
	2014-2019	0,55	29,24	0,28	14,88		
	2014-2018	0,55	29,24	0,24	12,76		
	2014-2017	0,65	34,55	0,19	10,10		
	2014-2016	0,48	25,52	0,13	6,91		
	2014-2015	0,73	38,81				
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.176.210,96	67,60	508.319,34	29,21	1.740.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.410.264,27	653,90	18.834,03	5,11	368.600,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	147.044.873,26	79,23	74.606.236,76	40,20	185.601.872,92
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	8.909.591,03	48,16	6.556.775,41	35,44	18.500.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.097.329,99	59,79	3.006.092,44	29,48	10.198.533,64
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.896.937,68	110,91	1.176.823,83	11,98	9.825.000,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.264.000,00	96,37	6.101.624,19	93,87	6.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	182.799.207,19	78,54	91.974.706,00	39,52	232.734.006,56

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2022	0,62	74,74	0,33	39,78	0,83
		2014-2021	0,62	74,74	0,33	39,78	
		2014-2020	0,62	74,74	0,18	21,70	
		2014-2019	0,61	73,54	0,05	6,03	
		2014-2018	0,41	49,43	0,01	1,21	
		2014-2017	0,41	49,43	0,01	1,21	
		2014-2016	0,01	1,21	0,01	1,21	
		2014-2015	0,01	1,21			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.181.574,35	209,82	874.500,45	155,29	563.136,60
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	282.840,27	99,49			284.294,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	113.408.785,27	116,31	71.992.707,23	73,83	97.506.243,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	38.610.000,00	80,31	16.898.707,03	35,15	48.077.570,46
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	153.483.199,89	104,82	89.765.914,71	61,30	146.431.244,06

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2022	0,14	33,67	0,14	33,67	0,42
		2014-2021	0,14	33,67	0,14	33,67	
		2014-2020	0,14	33,67	0,14	33,67	
		2014-2019	0,14	33,67	0,14	33,67	
		2014-2018	0,14	33,67	0,14	33,67	
		2014-2017	0,01	2,40			
		2014-2016	0,01	2,40			
		2014-2015	0,01	2,40			
Imprese industria alimentare che beneficiano di sostegno ad investimenti per lo sviluppo, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (% su Totale regionale)		2014-2022			3,24	27,74	11,68
		2014-2021			3,15	26,97	
		2014-2020			2,86	24,49	
		2014-2019			2,37	20,29	
		2014-2018			1,87	16,01	
		2014-2017			1,49	12,76	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.091.445,78	107,00	140.355,60	13,76	1.020.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	838.211,08	680,69			123.142,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	13.240.596,25	85,64	1.615.174,24	10,45	15.461.158,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	69.878.754,79	119,27	39.748.574,96	67,84	58.588.423,93
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	0,00	0,00			1.000.000,00
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	43.567.106,40	98,24	43.536.922,90	98,17	44.347.110,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	912.490,49	100,00	77.350,71	8,48	912.490,49
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	11.557.000,00	98,06	11.113.649,87	94,30	11.786.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	141.085.604,79	105,89	96.232.028,28	72,23	133.238.324,42

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Superficie Agricola che beneficia di investimenti per la prevenzione rischio alluvioni (ha)		2014-2022			4.494,61	4,49	100.000,00
		2014-2021			4.494,61	4,49	
		2014-2020			4.494,61	4,49	
		2014-2019			3.970,61	3,97	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	402.920,66	167,88	96.117,79	40,05	240.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.000.000,00	133,33	2.813.119,76	37,51	7.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.402.920,66	134,40	2.909.237,55	37,59	7.740.000,00

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022			0,39	35,87	1,09
	2014-2021			0,38	34,95	
	2014-2020			0,38	34,95	
	2014-2019			0,33	30,35	
	2014-2018			0,33	30,35	
	2014-2017			0,19	17,48	
	2014-2016			1,36	125,09	
	2014-2015					
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022			0,39	35,87	1,09
	2014-2021			0,38	34,95	
	2014-2020			0,38	34,95	
	2014-2019			0,33	30,35	
	2014-2018			0,33	30,35	
	2014-2017			0,19	17,48	
	2014-2016			2,13	195,91	
	2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022			0,39	35,87	1,09
	2014-2021			0,38	34,95	
	2014-2020			0,38	34,95	
	2014-2019			0,33	30,35	
	2014-2018			0,33	30,35	
	2014-2017			0,19	17,48	
	2014-2016			2,13	195,91	
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a	2014-2022			36,12	140,46	25,72

migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2021			28,91	112,42		
	2014-2020			28,84	112,15		
	2014-2019			28,57	111,10		
	2014-2018			26,82	104,29		
	2014-2017			23,75	92,35		
	2014-2016			25,10	97,60		
	2014-2015						
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022			35,14	153,38	22,91	
	2014-2021			25,24	110,17		
	2014-2020			25,20	109,99		
	2014-2019			25,04	109,29		
	2014-2018			24,79	108,20		
	2014-2017			21,72	94,80		
	2014-2016			22,21	96,94		
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2022			36,12	130,26	27,73	
	2014-2021			28,91	104,26		
	2014-2020			28,84	104,01		
	2014-2019			28,57	103,03		
	2014-2018			26,82	96,72		
	2014-2017			23,75	85,65		
	2014-2016			25,10	90,52		
2014-2015							
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.227.212,31	47,20	448.004,08	17,23	2.600.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.089.013,83	36,42			2.990.080,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.563.583,11	44,67	938.883,49	26,83	3.500.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	974.915,34	97,49			1.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	23.329.959,71	96,50	9.248.314,42	38,25	24.177.230,00

M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	110.017.391,37	97,55	107.225.664,94	95,07	112.785.950,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	389.184.009,24	98,81	364.534.871,09	92,55	393.871.148,15
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	112.534.624,48	98,11	112.204.062,32	97,82	114.700.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	85.572,72	21,39			400.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	640.006.282,11	97,56	594.599.800,34	90,64	656.024.408,15

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2022			15,15	190,97	7,93
		2014-2021			14,99	188,95	
		2014-2020			11,45	144,33	
		2014-2019			8,39	105,76	
		2014-2018			7,17	90,38	
		2014-2017			6,19	78,03	
		2014-2016			3,16	39,83	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	225.731,92	66,39	64.170,33	18,87	340.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	177.515,75	29,55			600.826,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.481.703,55	20,91	4.369.922,21	14,10	31.000.334,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.884.951,22	21,56	4.434.092,54	13,88	31.941.160,00

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2022	11.241.637,41	161,89	1.549.839,03	22,32	6.943.941,59
		2014-2021	10.404.112,15	149,83	1.549.839,03	22,32	
		2014-2020	9.296.907,32	133,89	1.113.347,51	16,03	
		2014-2019	9.296.907,32	133,89	956.239,80	13,77	
		2014-2018	8.118.924,30	116,92	942.933,28	13,58	
		2014-2017	8.118.924,30	116,92	790.054,46	11,38	
		2014-2016			431.631,53	6,22	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	230.693,57	67,85	65.040,60	19,13	340.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	58.158,00	38,67			150.410,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.056.098,14	168,00	604.335,38	49,38	1.223.876,77
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.414.851,10	149,79	271.306,70	16,83	1.612.107,94
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.841.171,17	184,12			1.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.600.971,98	152,57	940.682,68	21,74	4.326.394,71

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2022			32,29	122,34	26,39
		2014-2021			30,12	114,12	
		2014-2020			30,08	113,96	
		2014-2019			29,70	112,52	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	139.080,40	34,77	40.931,35	10,23	400.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	50.492,83	9,17			550.410,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	189.573,23	6,43	40.931,35	1,39	2.950.410,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2022			15,47	119,25	12,97
		2014-2021			14,83	114,31	
		2014-2020			14,78	113,93	
		2014-2019			14,55	112,15	
		2014-2018			13,56	104,52	
		2014-2017			11,88	91,57	
		2014-2016			1,53	11,79	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	150.770,94	41,88	43.539,03	12,09	360.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.919,68	3,91			484.300,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	36.555.997,12	79,48	20.126.003,20	43,76	45.994.816,61
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	24.376.449,61	107,86	23.246.674,25	102,86	22.600.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	61.102.137,35	87,99	43.416.216,48	62,52	69.439.116,61

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2022			11,15	5,58	200,00
		2014-2021			11,15	5,58	
		2014-2020			4,15	2,08	
		2014-2019			4,15	2,08	
		2014-2018			4,15	2,08	
		2014-2017			3,49	1,75	
		2014-2016			0,66	0,33	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	541.919,12	96,77	242.809,04	43,36	560.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	106.395,65	79,47			133.880,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.816.151,49	102,47	2.175.385,08	46,28	4.700.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	11.498.736,42	109,51	4.679.874,82	44,57	10.500.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.925.775,87	97,53	491.173,03	16,37	3.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	19.888.978,55	105,27	7.589.241,97	40,17	18.893.880,00

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2022			9,83	3,93	250,00
		2014-2021			6,95	2,78	
		2014-2020			0,95	0,38	
		2014-2019			0,95	0,38	
		2014-2018			0,95	0,38	
		2014-2017			0,66	0,26	
		2014-2016			0,66	0,26	
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2022			92,17	131,68	69,99
		2014-2021			92,17	131,68	
		2014-2020			92,17	131,68	
		2014-2019			92,17	131,68	
		2014-2018			92,17	131,68	
		2014-2017			92,17	131,68	
		2014-2016			61,95	88,51	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	75.679.000,72	97,77	16.149.921,76	20,86	77.407.936,69
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	75.679.000,72	97,77	16.149.921,76	20,86	77.407.936,69

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2022			6,74	14,09	47,82
		2014-2021			5,51	11,52	
		2014-2020			3,17	6,63	
		2014-2019			1,16	2,43	
		2014-2018			0,95	1,99	
		2014-2017			0,18	0,38	
		2014-2016			0,18	0,38	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	389.395,75	88,50	138.048,73	31,37	440.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	19.391.312,26	82,17	2.638.635,44	11,18	23.600.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	19.780.708,01	82,28	2.776.684,17	11,55	24.040.000,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il PSR 2014-2020 della Regione Calabria è stato approvato il 20 novembre 2015 e, nel corso degli anni fino al 2021, è stato oggetto delle seguenti successive modifiche:

- Decisione della Commissione C (2017)3559 del 19/05/2017 (attivazione dello strumento finanziario di garanzia);
- Decisione della Commissione C (2017)7520 del 10/11/2017 (rimodulazione solidale del piano finanziario in favore delle regioni terremotate del Centro-Italia);
- Decisione della Commissione Europea C (2018)1290 finale del 28/02/2018 (varie modifiche al Programma tra cui introduzione degli interventi 9.1.1 e 10.1.9 e introduzione dei costi standard per M01, per alcune tipologie di investimenti nelle aziende agricole (M04) e per la preparazione dei piani di gestione forestale - M08 e M16);
- Decisione della Commissione Europea C (2018)6608 finale del 04/10/2018 (rimodulazione del piano finanziario e modifica dell'indicatore target T6 in virtù di un errore materiale commesso in fase di programmazione);
- Decisione della Commissione Europea C (2020)1720 finale del 13/03/2020 (modifica strategica al Programma apportata principalmente per potenziare la misura di investimento destinata ai giovani agricoltori e il biologico, e ridurre le risorse destinate alla produzione di energie rinnovabili);
- Decisione della Commissione Europea C (2020)4856 finale del 10/07/2020 (rimodulazione finanziaria a favore del biologico grazie a risorse cedute dalle operazioni di investimento 4.1.1 e 4.2.1 nel contesto di crisi economica generato dalla pandemia COVID-19);
- Decisione C (2020) 8586 finale del 29/11/2020 (modifica finalizzata all'introduzione della Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19" e relativamente alla nuova delimitazione delle aree svantaggiate).
- Decisione C(2021) 8549 finale del 22.11.2021 (modifica finalizzata alla programmazione delle risorse 2021-2022 e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione);
- Decisione C(2022) 9921 finale del 19.12.2022 (modifica finalizzata all'introduzione di un nuovo intervento nell'ambito della Misura 10 e all'inserimento del tasso forfettario per il rimborso dei costi relativi all'assistenza tecnica.)

Si evidenzia che gli importi di spesa riportati nella presente relazione e nell'allegato di monitoraggio sono coerenti con il documento AIR Financial Annex della Commissione e non tengono conto delle eventuali rettifiche operate dalla stessa Commissione in sede di liquidazione annuale dei conti.

Nell'annualità 2022, il PSR ha fatto registrare una spesa pubblica totale pari a 166.000.371,68 € (112.193.170,45 € di quota FEASR – contributo considerato al lordo degli aggiustamenti), corrispondente a 11,42% della nuova dotazione finanziaria del Programma comprensiva delle risorse aggiuntive 2021-2022, fondi EURI e top-up, importo in linea con quello dell'anno precedente (cfr. allegata Tabella 1.2 - Financial Data). Questo risultato sommato a quello delle annualità precedenti si traduce in una spesa cumulata complessiva pari a 1.064.282.398,99 € (655.653.796,97 € di quota FEASR – contributo considerato al lordo degli aggiustamenti), corrispondente a 72,59% della nuova dotazione del Programma (cfr. allegata Tabella 1.3 - Financial Data). Le misure che hanno fatto registrare la migliore performance di spesa nel 2022 sono la M11 per il 34,24% della spesa erogata nell'anno, la M13 con il 25,60%, la M10 con il 11,74% e la M4 con il 10,42%.

L'esecuzione del PSR relativa all'annualità 2022 riguarda sia il pagamento di spese relative ad impegni

assunti sulla Programmazione corrente in base al Reg. CE n. 1305/2013, sia le spese relative ad impegni assunti in base al Reg. CE 1698/2005, per operazioni delle Misure del PSR 2007-2013 in transizione (di cui al capitolo 19 del PSR Calabria 2014-2022). Nel 2022 queste ultime rappresentano lo 0,29% della spesa pubblica per l'annualità e sono concentrate, sugli interventi agro-climatico-ambientali (M10) sull'agricoltura biologica (M11) e sugli interventi forestali (M08).

In virtù delle modifiche normative apportate dalla Commissione a febbraio 2018, attraverso il Reg. di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione, che ha modificato il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 (art. 5, par. 3) per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi SIE, nella compilazione dei dati relativi all'avanzamento dell'attuazione nel quadro di riferimento dell'efficacia (e comunque di tutti i dati di monitoraggio della RAA), l'Autorità di Gestione del PSR Calabria si è attenuta al principio secondo il quale "il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi", così come definito all'art.1, paragrafo 1 del Reg. di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione.

Pertanto, i seguenti principi sono stati applicati ai diversi tipi di Misure:

1. Per le Misure non-SIGC sono state riportate sia le operazioni completate e la relativa spesa a saldo, sia le operazioni in corso a cui corrisponde verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL) e la spesa relativa. Non sono state riportate operazioni per cui è stato corrisposto un anticipo ma non esiste verifica dello stato di avanzamento lavori. Nel caso del Pacchetto Giovani (intervento 6.1 attivato insieme ad investimenti sotto gli interventi 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4), nonostante ancora alcune aziende beneficiarie abbiano ricevuto solo un'anticipazione del premio di insediamento, una parte consistente di queste aziende ha avviato gli investimenti che sono in diversi casi ad un buono stato di avanzamento o addirittura completati (aziende con investimenti finanziati dall'intervento 4.1.2). L'Autorità di gestione, previa consultazione informale con i servizi della Commissione già nel 2020 (RAA 2019), ha ritenuto corretto includere nella RAA 2020 anche nella RAA di quest'anno i dati di avanzamento finanziario e fisico per tali nuovi giovani agricoltori.
2. Per le Misure SIGC è stata riportata tutta la spesa sostenuta nell'annualità 2021, compresi gli anticipi erogati per le misure a superficie/animali (cf. documento ARES (2018)2110629 del 20/04/2018 "Q&A on the Performance Framework as follow up of the February RDC (second batch)" - risposta n. 73).

Il continuo monitoraggio dell'avanzamento finanziario del Programma è indispensabile per il raggiungimento di due importanti obiettivi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.

L'obiettivo più importante da rispettare è il raggiungimento del target di spesa FEASR complessivo da rendicontare entro il 31/12/2022 per come stabilito dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 136 (regola N+3). Il valore obiettivo di spesa FEASR al 2022 ai fini N+3, calcolato sulla base degli impegni 2015+2016+2017+2018+2019 al netto della Riserva di Efficacia dell'attuazione del PSR (Reg. UE n. 1303/2013, art.20), risulta pari a 531,812 M€. **La spesa complessiva FEASR realizzata al 31/12/2022 di oltre 625,874 M€ (comprensiva del prefinanziamento UE) ha consentito al PSR Calabria di soddisfare non solo il valore obiettivo N+3 per il 2022, ma anche la successiva milestone N+3 per il 2023 e di registrare una percentuale di avanzamento per l'obiettivo 2024 del 6,50%.**

Per quanto riguarda le risorse a disposizione del PSR Calabria su fondi NGEU si registrano pagamenti complessivi di oltre 29 M€ che hanno permesso di raggiungere l'obiettivo di spesa fissato per il 2024 e di

registrare un avanzamento di spesa per l'obiettivo 2025 del 25% circa.

Ricordiamo inoltre che i target intermedi di performance, sia finanziari che fisici, sono stati tutti soddisfatti entro dicembre 2018. Il raggiungimento degli obiettivi aveva confermato per la Regione Calabria l'accesso alle risorse finanziarie della Riserva di efficacia.

Le sezioni 1.a) e 1.b) della presente Relazione riportano i dati principali di esecuzione del Programma rispettivamente in termini di avanzamento finanziario e di avanzamento esecutivo rispetto agli indicatori comuni e specifici del Programma, oltre agli impegni assunti e alla spesa programmata.

La versione di riferimento del PSR Calabria 2014-2022 per quanto attiene agli obiettivi programmati è la v.11.1, approvata con Decisione C(2022) 9921 finale del 19.12.2022

La prima tabella del monitoraggio, Tabella A, riporta gli impegni annuali di spesa.

Gli impegni di spesa generati nel corso del 2022 ammontano a 182,281 M€ che, sommati a quelli delle annualità precedenti, portano gli impegni complessivi del Programma a chiusura dell'annualità 2022 a 1.354,488 M€ circa, ossia 93,16% della dotazione finanziaria totale del Programma.

L'avanzamento dell'esecuzione finanziaria, fisica e procedurale del PSR Calabria 2014/2022 è di seguito illustrata per Focus Area.

ANALISI DELL'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA PER FOCUS AREA

Focus Area 1A

All'obiettivo di stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali contribuiscono la M01, la M02 e la M16. L'indicatore target di riferimento T1 "percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 riguardo alla spesa totale per il PSR" è pari a 1,96% per l'intero periodo di programmazione. Nonostante il tasso di realizzazione a fine 2022 rimanga ancora contenuto (0,30%), l'annualità registra un totale di 1,262 M€ erogati su entrambi gli interventi della M01.

Focus Area 1B

All'obiettivo di rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali ad oggi contribuiscono i progetti portati in transizione sulla M16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (ex Misura 124) e la spesa erogata nel 2022 per la M16.9 - Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale. L'indicatore target di riferimento T2 "numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota, ...)" al 2023 è pari a 146 operazioni, di cui 45 finanziate nel periodo 2014-2022 (per un 30,82% di avanzamento).

Focus Area 1C

All'obiettivo di incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale concorre la M01. L'indicatore target di riferimento T3 "numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013" è pari a 10.365 unità, di cui ad oggi ne sono state conseguite 11.734, un incremento notevole rispetto alle 4.862 dell'anno precedente, tramite il finanziamento di 173 azioni di formazione durante il 2022 che toccano temi programmati su praticamente tutte le Focus Area, per un totale di 1.408 giornate formative svolte nel 2022. Il valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2022 risulta ampiamente conseguito grazie agli output realizzati superiori alle attese.

Complessivamente il livello di attuazione rispetto alla Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, risulta essere ancora contenuto rispetto ai target specifici programmati. Qui di seguito si riporta con maggior dettaglio l'avanzamento delle misure che concorrono agli obiettivi della Priorità.

Per la **M01** l'attività istruttoria del bando pubblicato con DDG n. 6028 del 07/06/2017, ha visto l'approvazione di un nutrito parco progetti. Le risorse del bando (4 M€ sull'intervento 1.1.1 e 1,5 M€ sull'intervento 1.2.1) sono state interamente assorbite se si tiene conto anche delle richieste di riesame pervenute. La graduatoria definitiva post-riesame ammette a finanziamento 42 domande di sostegno sull'intervento 1.1.1 (per circa 280 corsi di formazione in previsione) a fronte di 63 domande di sostegno presentate, per un ammontare di 3,6 M€ e 14 beneficiari sull'intervento 1.2.1 (per 64 operazioni previste di informazione e divulgazione), a fronte di 42 domande presentate, per un ammontare di 1,35 M€. A questo si aggiungono impegni presi dalla Regione direttamente per circa 1,5 M€ da destinarsi ad azioni di informazione e dimostrazione (1.2.1). Tali azioni comprendono i servizi che sono stati messi a disposizione dei beneficiari delle misure 10 e 6.1.1 attraverso la piattaforma Consip con la quale la Regione ha stipulato apposita convenzione. Questo strumento di e-learning consentirà a circa 6.000 agricoltori di usufruire dei corsi online programmati (ad oggi hanno concluso i percorsi formativi già 3.735 agricoltori). Per i beneficiari delle misure agro-climatico- ambientali, tale azione intende soddisfare l'obbligo di acquisizione e potenziamento delle conoscenze secondo quanto disposto dall'art. 28(4) del reg. (UE) 1305/2013. Gli impegni diretti della Regione in azioni di informazione e divulgazione hanno consentito di avviare recentemente alcuni progetti di informazione con contributo alla FA 3A e di apprendimento con contributo principalmente alla FA 4C (M10).

Per entrambi gli interventi 1.1.1 e 1.2.1, i progetti in itinere riguardano un po' tutte le Focus Area programmate. A fine 2022 la spesa si concentra in iniziative riferibili alle Focus Area 2A e 2B e P4, segno di maggior interesse del territorio per le tematiche afferenti alla competitività delle aziende agricole, all'insediamento dei giovani agricoltori, e alle tematiche agro-climatico-ambientali (compresa l'agricoltura biologica) Per la M01, in alcune Focus Area è stato impegnato più di quanto in dotazione; le attese sono per un riassorbimento degli overbooking in corso di attuazione.

Per la **M02** le complesse modalità di attuazione hanno comportato un duplice passaggio: la pubblicazione di 2 avvisi pubblici per la presentazione delle domande di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza e in seguito la pubblicazione del bando per la raccolta delle domande di sostegno da parte dei soggetti beneficiari. L'AdG aveva ritenuto opportuno attendere le modifiche regolamentari dell'Omnibus prima di procedere alla pubblicazione del bando (DDG n. 3280 del 12/04/2018 per una dotazione di 13 M€).

Considerando che nella scorsa Programmazione la stessa misura non ha avuto esiti favorevoli, sono state

avviate azioni informative per la pubblicizzazione delle procedure collegate all'attuazione dell'intervento. Dal feedback ricevuto attraverso tali azioni, il bando è stato oggetto di una rivisitazione in corso d'opera con l'obiettivo di rendere più agevoli ed uniformi le azioni di monitoraggio degli interventi. L'attuazione della misura è stata poi ulteriormente posticipata in attesa dell'introduzione dell'opzione costo standard, strumento che dovrebbe garantire di massimizzare l'efficienza delle azioni di consulenza oltre a semplificarne la gestione amministrativa. Il bando è stato ripubblicato con DDG n. 6312 del 24/05/2019 con una dotazione rimodulata di 4,5 M€ (con successivo Decreto del 28/10/2019 sono stati prorogati i termini di scadenza di presentazione delle domande al 25 novembre 2019). Sono pervenute in totale 34 domande, la cui istruttoria si è chiusa con la pubblicazione della graduatoria definitiva (Decreto dell'11/06/2021) che ammette a finanziamento complessivamente 29 domande di sostegno, di cui solo 19 effettivamente finanziabili con le risorse disponibili. L'attuazione dei percorsi di consulenza è in corso.

Per la **M16** la Regione ha optato per un'azione di stimolo diretto sui territori provinciali, sia per spiegare l'insieme degli interventi, sia per avvicinare produttori e fruitori di innovazione. Tale azione culminata anche in una manifestazione di interesse, aveva fatto sì che tra dicembre 2017 e maggio 2018 fossero pubblicati i bandi relativi ai 6 interventi previsti dal PSR. La fase di istruttoria si è conclusa per tutti gli interventi a bando, con la pubblicazione delle ultime graduatorie definitive per gli interventi 16.1.1 (GO PE I- Fase 2) e 16.2.1. Per l'intervento 16.2.1 la graduatoria definitiva pubblicata con decreto dirigenziale n.12259 del 24/11/2020 ammette a finanziamento 69 domande di sostegno, di cui però solo 17 finanziabili con le risorse disponibili (3 M€ stanziati a bando). Con Decreto del 14/04/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva della 16.1.1 - Fase 2 "Presentazione e realizzazione del progetto innovativo" con 10 domande di sostegno finanziate sulle 38 pervenute.. Contestualmente è stato definito l'elenco di 12 Gruppi Operativi ammissibili al sostegno alla costituzione (Fase 1).

Nel 2022, con decreto dirigenziale n.1480 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria definitiva già emanata per la SM 16.2 che ha portato a 46 il numero dei beneficiari finanziati e con decreto dirigenziale n. 1716 è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie definitive già emanate, approvate con DDS n. 3863 del 14/04/2021 (SM. 16.1 fase II) che ha portato a 22 il numero dei beneficiari finanziati.

Il numero di richieste per gli interventi della M16 è nel complesso contenuto rispetto ad altre Misure del PSR, ciò nonostante per alcuni interventi il contributo richiesto supera le disponibilità del PSR..

Focus Area 2A

Contribuiscono al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole, tramite la ristrutturazione e l'ammodernamento per favorirne sia l'orientamento al mercato sia la diversificazione delle attività) impegni di complessivi 182,799 M€, ossia il 78,54% del valore pianificato per questa FA.. L'impegno di spesa è in larga misura rappresentato dalla M04 (147,045 M€ impegnati per gli investimenti in ammodernamento e ristrutturazione delle aziende agricole e investimenti in infrastrutture).

Ricordiamo che una parte importante delle risorse 2021-22 è stata destinata all'intervento 4.1.1, oltre 65 M€ a comprendere 24 M€ della dotazione EURI.

La spesa pubblica totale realizzata della FA risulta a fine 2022 pari a 91,974 M€, il 39,52% del valore programmato (232,734 M €), in massima parte concentrata sugli interventi della misura 4, ma anche sulla M06 e sulla M21. L'incremento maggiore di spesa è registrato per la M04, che passa da 63,968 M€ a fine 2021 a circa 74,606 M€ a fine 2022 - per corrispondenti 134,639 M€ di investimenti. Complessivamente dall'avvio del Programma, la spesa pubblica realizzata sulla M04 per la FA 2A presenta un avanzamento del

40,20% rispetto al programmato. Anche quasi tutti gli altri interventi programmati nella FA 2A (1.1.1, 1.2.1, 6.4.1, 8.6.1 e M16) registrano avanzamenti di spesa nel 2022 rispetto all'anno precedente, al netto della SM 2.1 per la quale risulta ancora erogato un solo contributo a valere su un progetto in trascinamento dal 2007 – 2013

Il target fisico al 2023 per la FA 2A (**indicatore T4**) è di sovvenzionare 2.592 aziende agricole pari all'1,88% del totale delle aziende agricole calabresi per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (intervento 4.1.1). A fine 2022, la spesa complessivamente sostenuta sull'intervento 4.1.1 ha permesso di finanziare 633 aziende (a cui se ne aggiungono 6 sovvenzionate tramite Strumenti Finanziari tra 2019 e 2020), ossia lo 0,46% delle aziende agricole della Calabria, corrispondente ad un tasso di avanzamento pari al 24,45%.

Ricordiamo che l'intervento 4.1.1 ha visto l'assegnazione di una cospicua somma per 2021-2022 (41 M€ a cui si aggiungono 24 M€ della dotazione EURI). Per questo intervento sono stati aperti diversi nuovi bandi, il primo a sostegno degli investimenti nella meccanizzazione delle aziende agricole tramite l'acquisto di macchinari ed attrezzature destinate al miglioramento delle performance economiche e ambientali (dotazione di 2 M€), pubblicato il 20/11/2020 con DDG n. 12139, successivamente prorogato al 29/01/2021. Con decreto dirigenziale n. 6062 del 01/06/2022 è stata pubblicata la graduatoria definitiva assegnando ai beneficiari ritenuti finanziabili (n. 376 ammissibili e finanziabili) un contributo pubblico totale di importo pari a € 19.660.000,00. Nel corso del 2022 per l'operazione 4.1.1. non sono stati pubblicati ulteriori bandi.

Da inizio programmazione sono stati avviati quattro bandi per l'intervento 4.3.1. Il bando del 2016, successivamente riaperto nel 2017, ha selezionato complessivamente 63 beneficiari (37+26) tra Comuni e Consorzi di bonifica per un impegno di circa 15 M€. Due bandi sono stati aperti nel 2018 per finanziare rispettivamente investimenti in infrastrutture nei Comuni con più di 5.000 abitanti (DDG n. 6247 del 19/06/2018) e nei piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti (DDG n. 3167 del 11/04/2018). Il primo ha ammesso a finanziamento 7 domande per un impegno di circa 1,5 M€. Il bando dedicato ai piccoli Comuni ha visto una partecipazione allargata, risultando in ben 208 Comuni ammessi a finanziamento da graduatoria pubblicata nel 2019 con DDG n. 7374 del 20/06/2019, di cui ad oggi 61 finanziabili con le risorse disponibili (impegni per circa 7,1 M€).

A febbraio 2021 sono stati pubblicati due ulteriori bandi, il primo per Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti e il secondo per i piccoli Comuni (al di sotto di 5.000 abitanti), per ciascuno sono stati stanziati 2M€, per un totale di 136 domane di sostegno (120 per i piccoli Comuni e 16 per i Comuni più grandi).

Nel corso del 2022 per i comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è stata pubblicata la graduatoria definitiva con decreto dirigenziale n. 10793 del 15/09/2022 che ammette a finanziamento tutti i beneficiari della Graduatoria A (Enti pubblici mai risultati destinatari di contributi sull'intervento 4.3.1 in precedenti bandi) dalla posizione n°1 (Comune di Mileto) alla posizione n°6 (Comune di Bagnara Calabria) per una spesa totale di € 710.592,97 e della Graduatoria B (Enti pubblici già destinatari di contributi sull'intervento 4.3.1 in precedenti bandi) dalla posizione 1 (Comune di Mesoraca) alla posizione n°7 (Comune di Oppido Mamertina) per una spesa totale di € 835.369,28; per i piccoli comuni (al di sotto di 5.000 abitanti) è stata pubblicata la graduatoria definitiva con decreto dirigenziale n. 10755 del 15/09/2022 che ammette a finanziamento 78 comuni.

Il bando dell'intervento 6.4.1, ha avuto una prima pubblicazione con DDG n. 15524 del 28/12/2017 per 4 M€ di dotazione. Delle 104 domande di sostegno presentate, 51 sono state ammesse a finanziamento per un impegno di circa 3,5 M€. Nel 2021 con DDG n. 8230 del 06/08/2021 è stato pubblicato un ulteriore bando per 10M€, che ha visto la partecipazione di 101 aziende, nel 2022, con decreto dirigenziale n. 9679 del

10/08/2022 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria.

Il bando dell'intervento 8.6.1 pubblicato con DDG n. 1902 del 23/02/2017 (dotazione pari a 17,9 M €) ha raccolto 31 domande di sostegno. La graduatoria definitiva, pubblicata il 19/10/2018 e poi rettificata successivamente a riesame, ammette a finanziamento 27 beneficiari per un impegno di spesa pari a 5,3 M€.

Gli avvisi per gli interventi 16.1.1 e 16.2.1 sono stati pubblicati rispettivamente con DDG n. 13615 e DDG n. 13619 entrambi del 05/12/2017, con dotazione a bando di 200.000 € per il primo e 3 M€ per il secondo. Come precedentemente riportato, la fase istruttoria si è conclusa per entrambi gli interventi con la pubblicazione delle graduatorie definitive. Per l'intervento 16.2.1 la graduatoria definitiva pubblicata con DDG n. 12259 del 24/11/2020 ammette a finanziamento 69 domande di sostegno, di cui 18 finanziabili con le risorse disponibili (3 M€ assegnati al bando). Con Decreto del 14/04/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva della 16.1.1 - Fase 2 "Presentazione e realizzazione del progetto innovativo" con 10 domande di sostegno finanziate sulle 38 pervenute. Nel 2022 con DDG n. 1480 del 16/02/2022 e DDG n. 1716 del 21/01/2022 sono stati effettuati scorrimenti a valere rispettivamente sulla SM 16.2 e SM. 16.1 fase II

Focus Area 2B

Le misure/interventi che contribuiscono a favorire l'ingresso di agricoltori qualificati nel settore agricolo e il ricambio generazionale sono: 1.1.1 - formazione professionale e acquisizione competenze e 1.2.1 - azioni di informazione; 2.1.1 - servizi di consulenza; 4.1.2 - Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore (su cui sono stati pagati interventi della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole in transizione dalla precedente programmazione); 6.1.1 – avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori (ex Mis. 112 - Insediamento di giovani agricoltori).

Ricordiamo che 35 M€ delle somme aggiuntive 2021-22 sono state destinate alle misure del "pacchetto giovani".

La spesa complessivamente erogata per la FA 2B aumenta in maniera significativa da 73,118 M€ nel 2021 a 89,766 M€ nel 2022, per un avanzamento complessivo pari al 61,30% delle risorse totali programmate di 146,431 M€. Alla spesa contribuisce per la maggior parte l'intervento 4.1.2 (71,993 M€), che ha permesso di sovvenzionare investimenti in 1.125 aziende agricole (di cui 557 con progetti in transizione dalla passata programmazione). La spesa a sostegno dei giovani insediati (6.1.1 e 4.1.2) rappresenta sostanzialmente il totale della FA, con la parte restante erogata sulla M01.

L'obiettivo della FA 2B da conseguire entro il 2023 (**indicatore T5**) è quello di sovvenzionare 1.143 nuove giovani aziende che attuano un piano di investimento per i giovani agricoltori attraverso il sostegno del PSR (corrispondente allo 0,83% del totale delle aziende agricole calabresi). A fine 2022 si contano 7 nuove aziende agricole in cui si è insediato un giovane ,(i.e. aziende con verifica dello stato di avanzamento degli investimenti), che porta il valore dell'indicatore T5 allo 0,33% per un corrispondente livello di avanzamento rispetto al target pari a 39,78%.

In termini di avanzamento procedurale, il "Pacchetto Giovani" è stato attivato tramite due avvisi. Infatti, la Regione Calabria ha inteso destinare maggiori risorse sulle misure dedicate all'insediamento dei giovani agricoltori, in considerazione del fatto che sulla base di statistiche regionali (cfr. <http://www.calabriapsr.it/numeri/numeri-della-calabria>) il numero di giovani agricoltori che si insediano è quasi interamente sostenuto dall'intervento del PSR. Il primo bando approvato con DDG n. 7516 del 29/06/2016 è stato seguito due anni dopo da un secondo bando approvato con DDG n. 8528 del 31/07/2018.

La fase istruttoria delle oltre 2.000 domande pervenute sul primo bando ha permesso di selezionare inizialmente 791 aziende da finanziare sugli interventi 6.1.1 e 4.1.2, per corrispondenti impegni di spesa rispettivamente pari a 26,5 M€ e di 67,2 M€. A seguito di riesame, con DDG n. 9554 del 02/08/2019 gli elenchi sono stati integrati per scorrimento a comprendere in totale 800 domande di sostegno a fine 2021 al netto di revoche. Gli impegni di spesa complessivi sui due interventi, che a fine 2021 si attestano a 38,5 M€ per la 6.1.1 (pari all'80,1% del programmato) e 113,3 M€ circa sulla 4.1.2. Gli impegni risultano superiori alle risorse programmate per l'intervento 4.1.2 per quasi 16 M€, nonostante le risorse aggiuntive allocate per il 2021-2022. Le attese sono per un almeno parziale assorbimento di questa differenza che sussiste dopo la rimodulazione, tenuto conto del tasso fisiologico di fallimento delle operazioni: in particolare, l'importo che, secondo le attese, sarà disimpegnato a seguito di rinunce o revoche si attesta intorno al 30% del totale. I dati di monitoraggio procedurale più recenti indicano che, per l'intervento 4.1.2, sono state già effettuate 40 revoche corrispondenti ad un importo di circa 4,8 M€. Alle risorse rinvenienti da revoche e rinunce dovranno poi aggiungersi le somme che saranno restituite alla misura a seguito di economie sugli investimenti realizzati. .

Nel 2022 con DDG n. 9679 DEL 10/08/2022 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dell'avviso pubblico destinato al "pacchetto giovani" (DDG n.8528 del 31 Luglio2018 – Annualità 2018).

Con DDG n. 5879 del 27/05/2022 è stata pubblicata una manifestazione di interesse finalizzata al finanziamento di progetti ammissibili e non finanziati, conclusi o parzialmente realizzati con lotto funzionale -Mis4-"PacchettoAggregato"di cui al DDG n.7515 del 29/6/2016 e dal successivo DDS n.15612 del 19/12/18; con DDG n. 11897 DEL 06/10/2022 è stato altresì pubblicato l'esito della manifestazione di interesse.

Focus Area 3A

Oltre alle M01 e M02, contribuiscono all'obiettivo legato al miglioramento della competitività dei produttori primari gli interventi 3.1.1 – Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità e 3.2.1 - Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno; 4.2.1 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli; 14.1.1 - Pagamenti per il benessere degli animali; 16.4.1 - Sostegno alla cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e 21.1.2 -Sostegno a PMI colpite dalla crisi COVID-19.

Un'altra importante parte di somme aggiuntive 2021-2022 è stata allocata alla misura 4.2.1. (5 M€ di fondi EURI) e alla M14 (16 M€).

Le risorse complessivamente impegnate al 31/12/2022 sulla FA 3A sono pari a 141,086 M€, ossia il 106% della dotazione di 133,238 M€. Per questa Focus Area si registra un surplus di impegno per le M01, M02,e M04 in quanto la FA ha riscontrato maggiore interesse rispetto a quanto in origine previsto. Le attese sono per un almeno parziale assorbimento di questa differenza, tenuto conto del tasso fisiologico di fallimento delle operazioni. Alle risorse rinvenienti da revoche e rinunce dovranno poi aggiungersi le somme che saranno restituite a seguito di economie sugli investimenti realizzati.

L'avanzamento finanziario complessivo per la Focus Area si attesta a 72,23% delle risorse programmate a fine 2022.

La M03 registra al 2022 una spesa complessiva realizzata di 1,615 M€ che ammonta al 10,45 % del totale

programmato.

La spesa per l'intervento 4.2.1 raggiunge 39,748 M€ (in crescita rispetto ai 36,048 M del 2021) per un totale di 279 operazioni di investimento nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti, ossia 3 nuovi beneficiari rispetto all'annualità precedente, pagati su fondi EURI.

La M14, che finanzia sistemi di allevamento che applicano standard di benessere animale più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa, nel corso dell'annualità 2022 ha sovvenzionato 1.211 aziende per una consistenza zootecnica di 97.853 Unità di Bestiame Adulto (UBA) e una spesa pubblica totale di 14,018 M€. Nel complesso da inizio programmazione, la spesa realizzata per questa Misura ha permesso di raggiungere un livello di utilizzazione finanziaria pari al 98,17% a fine 2022.

L'indicatore target per questa FA (T6) è la percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori, a cui concorrono gli interventi 3.1.1, 9.1.1 e 16.4.1. Il valore obiettivo programmato per il 2023 è pari a 573 aziende agricole della Regione, ossia lo 0,42% del totale delle aziende agricole della Calabria. A fine 2022 si registrano solo 2 nuove azioni, rispetto alle 190 già precedentemente riportate (appartenenti ad 8 Organizzazioni di Produttori beneficiarie di finanziamenti sull'intervento 3.1.1), in quanto non sono state sovvenzionate ulteriori aziende agricole per adesione a schemi di qualità, l'intervento 9.1.1 non è stato attivato e l'intervento 16.4.1 ha prodotto solo 2 output. Il valore dell'indicatore T6 rimane pertanto quantificato a 0,14%, per un avanzamento del 34% circa rispetto all'obiettivo finale.

In termini di avanzamento procedurale, il nel 2022, con DDG n 1643 del 21/02/2022 è avvenuto lo scorrimento della graduatoria definitiva dell'avviso pubblico a valere sull'operazione 4.2.1 (fondi EURI) pubblicato con DDG n. 12124, con la quale sono stati ammessi a finanziamento tutte le ditte le ditte in graduatoria fino alla concorrenza della dotazione di € 5.036.091,99.

Per la M09 introdotta nel PSR con la modifica del 2018 (dotazione finanziaria iniziale di 4 M€, successivamente ridotta a 1 M€), la Regione ha rilevato che gran parte dell'interesse del territorio verso la misura sembra essere venuto meno. In questo contesto, la Regione valuterà l'opportunità di emanare un bando oppure proporre modifiche alla Misura.

Nel 2021 sono stati pubblicati due bandi per la M14, il primo a conferma degli impegni precedenti per 10 M€ (440 aziende beneficiarie) e il secondo per il biennio 2021-2022. Nel 2022, con la DDG n. 5517 del 19/05/2022 è stata approvata la graduatoria definitiva del bando (DDG n.4150 del 21/04/2021) che ammette a finanziamento 970 aziende agricole.

Come riportato precedentemente, l'avviso per l'intervento 16.4.1 è stato pubblicato a inizio 2018, raccogliendo 13 domande di sostegno, di cui 6 ammesse a finanziamento con graduatoria pubblicata a fine dicembre 2018 per 912.490,49€ di impegno. Per questo intervento nel 2022 sono stati registrati i primi pagamenti utili a quantificare gli output.

Focus Area 3B

L'impegno complessivo di spesa risulta pari a 10,403 M€, quasi totalmente allocati sulla M05 per Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali, mirati a sostenere la prevenzione e gestione dei rischi e, in minima misura, ripartiti anche sugli interventi della M01. L'impegno complessivo di spesa per la FA 3B risulta oggi superiore alla dotazione, per effetto della riduzione di risorse

(-2,5 M€) apportata con la rimodulazione finanziaria del Programma approvata a novembre 2020 (v.9.0 del PSR). Va detto che ad oggi, per effetto di economie e risparmi rinvenienti dalle operazioni in trascinamento, gli impegni effettivi sulla M05 non superano i 7,5 M€.

A fine 2022 la M05 ha finanziato investimenti per la prevenzione e il ripristino di danni causati da calamità naturali a 7 Consorzi di bonifica per una spesa totale pari a 2,813M€.. La spesa complessiva sulla Focus Area si attesta a fine 2022 al 37,59% delle risorse programmate.

In termini procedurali, il bando per la prevenzione degli eventi alluvionali (M05) pubblicato nel 2016, aveva portato a selezionare 16 progetti su 90 presentati. A fronte di ritardi accumulati nelle procedure di realizzazione degli interventi di gran parte delle iniziative, l'Autorità di Gestione del PSR aveva più volte sollecitato i beneficiari ad effettuare le operazioni e nel corso del 2018 erano stati erogati anticipi ad alcuni dei Consorzi di bonifica selezionati per consentire l'avvio degli investimenti. Le criticità nell'attuazione di questa misura sono monitorate attentamente dalla Regione. In particolare, con la modifica del PSR approvata a marzo 2020, sono stati inseriti, come potenziali beneficiari della misura 5, gli Enti pubblici con competenze istituzionali nell'ambito del ripristino e della prevenzione dei danni alluvionali. Questa modifica garantirà l'esecuzione degli investimenti previsti anche in caso di impossibilità di adempiere agli impegni da parte dei Consorzi di bonifica.

Focus Area 4A, 4B e 4C

Le misure che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali connessi con la Priorità 4 (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura) sono la M01, M02, M04, M07, M08, M10, M11, M13 e M16.

Gli impegni di spesa per tali misure ammontano a circa 640,006 M€, ossia l'97,56% delle risorse totali destinate alla Priorità (656,024 M€); nella versione 11.1 del PSR Calabria approvato nel 2022, 2,000M€ sono stato trasferiti dalla M10 P4 alla M10 5D

Grazie anche a nuovi impegni generati nel corso del 2022, le risorse della maggior parte delle misure programmate sulla Priorità 4 risultano oggi quasi completamente assegnate, tranne che per la M01, la M02, la M04 e la M16.

La spesa complessivamente realizzata al 31/12/2022 è pari a circa 595€, pari a 90,64% delle risorse totali. Le misure 10, 11 e 13 rappresentano il 98%% circa della spesa pubblica complessiva realizzata sulla Priorità. Per le stesse misure si riportano gli avanzamenti di spesa più consistenti, per tassi di esecuzione rispettivamente pari a 95,07%, 92,55% e 97,82%. Avanzamenti di spesa si registrano anche per gli interventi della M08 programmati sulla P4. Alla spesa realizzata nel corso del 2022 concorrono entrambi gli interventi 8.3.1 e 8.4.1, portando la spesa totale a quasi 9,248 M€, ossia il 38,25% delle risorse assegnate. Più esigua la spesa finanziata nel 2022 per la sotto-misura 4.4, per una quota complessiva realizzata pari al 26,83% sul programmato.

Per la M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, nell'annualità 2022 è stata finanziata una spesa di circa 18,1 M€, per corrispondenti 3.206 contratti e 34.270 ettari di superficie agricola sovvenzionati.

La M11 - Agricoltura biologica, ha fatto registrare una spesa di 63,5 M€ nel 2022, che ha finanziato una superficie di 17.489,83 ettari riferiti ad aziende che hanno introdotto i metodi biologici e una ulteriore superficie di 146.613,45 ettari per il mantenimento del biologico (intervento 11.2.1), per un totale di 8.713

aziende beneficiarie, dato in linea con quello riportato nell'annualità precedente.

La M13 nel 2022 ha avuto un incremento sostanziale della spesa rispetto all'anno precedente per la quasi totalità con fondi NGEU. Si registra, pertanto, una spesa pari a circa 18,6 M€ (di cui 18,4 M€ con fondi NGEU) per le aziende agricole in zone montane (13.1.1) e 10,5 M€ (di cui 10,4 M€ con fondi NGEU) per gli agricoltori che operano in zone soggette a vincoli naturali e specifici diverse dalle zone montane (13.2.1), per un totale di 30.600 aziende beneficiarie (di cui 30.529 finanziati con fondi NGEU).

Gli indicatori target previsti per la Priorità (dal T8 al T13) riguardano la percentuale di superfici sovvenzionate, sia agricole che forestali, oggetto di contratti di gestione a sostegno di ciascun aspetto specifico 4A, 4B e 4C.

Per quanto riguarda le superfici forestali, gli indicatori Target T8, T11 e T13 (rispettivamente sulle FA 4A, 4B e 4C) considerano il solo contributo della sotto-misura 8.1 programmata sulla FA 5E (mantenimento delle superfici a boschi). La superficie forestale sovvenzionata nel 2022 risulta pari a 2.362,02 ettari, cioè 0,36% della superficie forestale complessiva della Calabria, a fronte del target programmato pari a 1,09% (6.663,71 ettari).

Gli indicatori **T9**, **T10** e **T12** relativi alle superfici agricole sovvenzionate rispettivamente oggetto di contratti di gestione a sostegno di biodiversità e/o paesaggi (FA 4A), del miglioramento della gestione idrica (FA 4B) e della gestione del suolo (FA 4C), a cui contribuiscono la M10 e la M11, avevano un livello di esecuzione elevato già negli anni precedenti tanto da consentire il superamento dei valori obiettivo programmati al 2023. L'aggiornamento al 2022 conferma il superamento dei target per tutte e tre le Focus Area della Priorità 4. Il calcolo degli indicatori T9, T10 e T12, per ogni intervento che concorre a ciascun target, utilizza il valore annuale di "picco" realizzato sul periodo 2016-2019 (come da disposizioni comunicate in occasione del CoSvir del 10 giugno 2020).

In termini di avanzamento procedurale, ad aprile 2022 la Regione Calabria ha emesso l'avviso relativo alle conferme di impegno sui bandi Misura 10, 11 e 14 (bandi di sostegno/pagamento delle annualità 2016, 2018, 2019 e 2020), inoltre è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico a valere sulla misura 10 intervento 10.1.10 "TECNICHE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA" (DDG n.5134 del 12/05/2022).

Con riferimento agli interventi forestali che afferiscono alla Priorità 4, nelle precedenti relazioni annuali si era riportato l'andamento speculare dei bandi degli interventi 8.3.1 e 8.4.1 dedicati, rispettivamente, alla prevenzione ed al ripristino dei danni da incendi e calamità naturali. In particolare, il primo aveva fatto registrare una notevole partecipazione superiore alle attese (412 domande presentate, di cui solo 64 finanziabili con le risorse stanziare a bando), mentre il secondo aveva visto una partecipazione inferiore rispetto alle attese, con sole 34 domande presentate di cui 19 ammissibili a sostegno.

Nel 2022 con DDG n. 1854 del 24.02.2022 è stata pubblicata una rettifica e lo scorrimento della graduatoria (approvata con DDS n. 11138 del 16/09/2019) delle ultime due domande di sostegno individuate dai codici Sian n. 54250365217 e n. 54250365423 con rispettivi 31 e 29 punti per la cui finanziabilità si impegnano risorse pari ad € 349.375,88.

Le economie generate dagli interventi di ripristino pari a 6,2 M€ sono state oggetto di rimodulazione finanziaria nella modifica al PSR approvata a marzo 2020 e trasferite all'intervento 8.3.1.

Per quanto riguarda gli interventi 4.4.1 e 4.4.2 a sostegno degli investimenti non produttivi nelle aree agricole, gli elenchi definitivi dei beneficiari ammessi a finanziamento sono stati pubblicati rispettivamente

con DDG n. 8312 del 10/07/2019 (rettificato dal DDG n. 9093 del 29/07/2019) e DDG n. 8330 del 11/07/2019 (quest'ultimo successivamente integrato da due decreti successivi n. 15468 del 11/12/2019 e n. 237 del 17/01/2020). Sul primo dei due interventi sono state finanziate 38 domande di sostegno delle 88 presentate, sul secondo risultano finanziate 6 domande delle 11 presentate. Per la Misura 4.4.1 è stato pubblicato un bando con DDG n. 5666 a giugno 2021 con scadenza al 30 settembre 2021, che con una dotazione di 1M€ ha visto partecipare 72 aziende; in data 13/10/2022, con DDG n. 12309 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria.

L'avviso dell'intervento 7.1.2 a sostegno dei piani di gestione dei siti Natura 2000 pubblicato con DDG n. 9645 del 05/08/2019 ha raccolto 8 domande di sostegno che la graduatoria definitiva pubblicata con DDG n. 8246 del 05/08/2020 vede tutte ammesse a finanziamento per un impegno complessivo di quasi 1 M€.

Focus Area 5A

Le misure che contribuiscono direttamente all'obiettivo di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura sono la M01 (entrambi gli interventi per formazione e informazione); la M02; la M04 con gli interventi 4.1.3 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole e 4.3.2 - Infrastrutturazione per la gestione efficiente delle risorse idriche.

Gli impegni per la FA 5A sono pari a 6,885M€ (21,56% della spesa programmata), mentre la spesa realizzata ammonta a 4,434 M€ (era pressoché identica a fine 2021), ossia il 13,88% della dotazione finanziaria. La realizzazione complessiva include anche progetti in transizione dalla passata programmazione.

Le aziende agricole sovvenzionate per interventi mirati a un uso più efficiente della risorsa irrigua (M04) sono 379 da inizio programmazione (18 in più dal 2021), per 7,283 M€ di investimenti.

Il target fisico principale da raggiungere al 2023 è una percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (**T14**) pari al 7,93% della superficie irrigua regionale (ossia 5.927 ettari), grazie agli investimenti attivati attraverso l'intervento 4.1.3, ad oggi la superficie irrigua ammonta a 11.316,62 ettari (erano 11.195,83 gli ettari sovvenzionati a fine 2021), pari al 15,15% della superficie irrigua regionale.

In termini procedurali, ricordando che l'intervento 4.1.3 è oggetto di una triplice forma di attivazione (sia come intervento singolo sia nell'ambito del Pacchetto Giovani che del Pacchetto aggregato), a fine 2020 risultano ammesse a finanziamento 95 aziende agricole nell'ambito del Pacchetto Giovani (graduatoria finale definitiva pubblicata ad agosto 2019) e 75 aziende del Pacchetto aggregato (graduatoria pubblicata con DDG 15612 del 19/12/2018). Nel 2021 sono stati pubblicati 3 ulteriori bandi: investimenti in immobilizzazioni materiali – agrumicoltura – DDG 1656 del 22.02.2021 (34 domande pervenute e 500.000 euro di dotazione) – il secondo in investimenti in immobilizzazioni materiali - frutta a guscio – DDG 8257 del 6.08.2021 (137 domande pervenute e 1 M€ di dotazione) e l'ultimo sulla frutta tropicale, sub tropicale e i piccoli frutti – DDG 8230 del 6.08.2021 (249 domande pervenute e 1 M€ di dotazione). Per tutti e tre i bandi, nel 2022 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie.

Per l'altro intervento della M04 che concorre all'aspetto specifico 5A (4.3.2 finalizzato a migliorare le infrastrutture irrigue), si era scelto già da tempo di aprire un tavolo tecnico con gli stakeholders del PSR per declinare le tipologie di investimento necessarie e coerenti con le indicazioni ricevute dalla Commissione a seguito del superamento della condizionalità specifica. La rilevazione dei fabbisogni da parte della rete consortile regionale è in fase di completamento. All'esito sarà pubblicato un bando unico con separati lotti

per la fornitura e posa in opera dei misuratori al fine di assicurare, nel medio termine, la corretta rilevazione dei consumi nonché l'applicazione di tariffazioni incentivanti per gli agricoltori che dimostreranno un uso parsimonioso della risorsa idrica. La pubblicazione del bando era prevista nel secondo semestre 2022, ma ad oggi il bando non risulta ancora attivato.

Focus Area 5C

Oltre alla M01 e M02, le misure che concorrono alla Focus Area 5C (rendere più efficiente l'uso dell'energia nel settore agricolo e nell'industria agroalimentare) sono la 4.1.4 - Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole, la 6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili e la 7.2.1 - Investimenti per la creazione di impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili.

L'avanzamento di spesa a fine 2022 risulta essere ancora abbastanza contenuto: circa 941.000 € corrispondenti al 21,74% del programmato di 4,326 M€.

Nel 2022 per questa FA sono stati generati nuovi impegni solo per l'operazione 4.1.4, pari a 502.515,17€ mila € (una sola azienda finanziata), si registrano tuttavia impegni eccedenti le risorse disponibili, in particolare per gli interventi 6.4.2 e 7.2.1, ma anche sull'intervento 4.1.4. L'overbooking è effetto combinato di due fattori: un eccesso di impegni comunicati a inizio programmazione (sulla base delle attese di copertura di progetti a trascinarsi) e la rimodulazione strategica delle risorse della Focus Area 5C operata con la modifica del PSR approvata a marzo 2020 che ha ridotto in maniera consistente la dotazione della Focus Area. La revisione strategica si è configurata con la sottrazione di risorse finanziarie e la conseguente riduzione dell'indicatore T16 di oltre il 50% del suo valore iniziale. Più nel dettaglio, la Regione ha preso atto delle difficoltà di attuazione degli interventi che afferiscono alla FA, addebitabili anche all'esistenza di strumenti di finanziamento alternativi (incentivi nazionali) che appaiono in molti casi più vantaggiosi. D'altra parte, è stato dimostrato, sulla base di evidenze statistiche, che la Calabria ha raggiunto e abbondantemente superato l'obiettivo della strategia Europa 2020 di soddisfare almeno il 20% del proprio fabbisogno di energia attraverso fonti rinnovabili. Tale risultato aveva pertanto consentito di ridimensionare il contributo del FEASR alla FA 5C per concentrare le risorse su fabbisogni più urgenti.

L'avanzamento verso il target previsto al 2025 (**T16**) di conseguire una quota di investimenti nella produzione di energia rinnovabile di 6,944 M€ risulta pari a 22,32% dell'obiettivo fissato (poco oltre 1,5 M€ di investimenti realizzati).

Il numero di operazioni complessivamente sovvenzionate a fine 2022 è di 232 sull'intervento 4.1.4 (nessun nuovo intervento nel 2022) che ha assorbito buona parte della spesa pubblica erogata su questa Focus Area e 6 operazioni per l'intervento 6.4.2. Ancora non è stata realizzata spesa sull'intervento 7.2.1, pertanto gli impegni di spesa presi a inizio programmazione per progetti in transizione dal PSR 2007-2013 su questo intervento rimangono inevasi. Per questa ragione nella tabella D (prima parte della tabella relativa a progetti approvati) l'indicatore O.2 "Investimenti totali" riporta un valore atteso pari a 1,841 M€, mentre la tabella B1 ancora non riporta alcun dato di attuazione.

L'avanzamento procedurale degli interventi che contribuiscono alla FA 5C presenta un quadro relativamente complesso. Ricordiamo che, come riportato nelle relazioni precedenti, l'attuazione degli interventi 6.4.2 e 7.2.1 era stata inizialmente messa in stand-by a causa del sistema dei prezzi di vendita dell'energia, troppo bassi per rendere sostenibili le iniziative.

L'intervento 6.4.2 ha raccolto 10 domande di sostegno di cui 6 risultano finanziate alla conclusione di un rapido procedimento istruttorio (graduatoria definitiva pubblicata con DDG n. 14915 del 03/12/2019) per un impegno di poco oltre 568 mila €. Per l'intervento 7.2.1 sono pervenute tre sole domande di sostegno, di cui una risultata ammissibile a finanziamento per un impegno di 272 mila € (graduatoria pubblicata con DDG n.8178 del 04/08/2020). Per l'intervento 4.1.4 il riesame della graduatoria definitiva del Pacchetto aggregato ammette a finanziamento 9 aziende agricole, a cui si aggiungono altri 9 beneficiari selezionati nell'ambito del Pacchetto Giovani (graduatoria definitiva ri-pubblicata ad agosto 2019). Nessun beneficiario è stato selezionato sul bando singolo.

Focus Area 5D

Per questa Focus Area, legata alla riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca in agricoltura, non sono stati assunti nuovi impegni nel 2022. Gli impegni complessivi rappresentano il 6,43% della spesa programmata su questa Focus Area.

Nella modifica del piano finanziario effettuata nel 2022, che ha generato la versione 11.1 del PSR Calabria, è stato inserito l'importo di 2 M€ di spesa pubblica sulla M10 focus area 5D (operazione 10.1.10).

Con DDG n. 5134 del 12/05/2022 è stato attivato l'avviso pubblico a valere sull'operazione 10.1.10: "TECNICHE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DEL P.S.R. CALABRIA 2014/2020 APERTURA BANDO ANNUALITÀ 2022". La dotazione finanziaria del bando è di 2 M€. L'intervento 10.01.10 riguarda l'adozione di tecniche agronomiche sostenibili per la distribuzione in campo di effluenti zootecnici non palabili di origine aziendale. In particolare, l'intervento prevede la distribuzione degli effluenti con macchine specializzate che interrano direttamente gli effluenti e chiudono il solco. È ammesso anche l'utilizzo della frazione non palabile ottenuta dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici

La misurazione degli obiettivi avviene mediante un indicatore relativo alle superfici agricole sovvenzionate che sono oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (**T18**). L'impegno del PSR è di sovvenzionare, entro il 2023, 144.970,40 ettari (ossia il 26,39% della SAU regionale). Considerando, per ogni intervento che alimenta l'indicatore, il valore annuale di "picco" realizzato nell'arco temporale 2016-2019 (come da disposizioni comunicate in occasione del CoSvir del 10 giugno 2020), le superfici agricole sovvenzionate sotto la Focus Area 5D sono pari a 177.366,16 ettari, pertanto l'obiettivo finale per questo indicatore si conferma come pienamente soddisfatto.

Focus Area 5E

Oltre alla M01 e M02, le misure che contribuiscono a promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale sono la M08 tramite l'intervento 8.1.1 - Imboschimento e creazione di aree boscate e l'intervento 8.5.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali; la M10 tramite l'intervento 10.1.5 - Difesa del suolo ed incremento sostanza organica.

Gli impegni generati nel corso del 2022 fanno sì che la dotazione assegnata a questa Focus Area pari a 69,439 M€ risulti ad oggi impegnata per l'87,99%. Gli impegni generati nel corso del 2022, pari a 3,710 M€

riguardano in massima parte la M10 (10.1.5) e in maniera più contenuta la M08.

La spesa realizzata per la Focus Area a fine 2022 risulta essere pari al 62,52% del programmato. La spesa pubblica totale per l'intervento 8.1.1 (mantenimento) è stata nel 2022 pari a circa 282.500 €, per corrispondenti 2.362,02 ettari. Sono inoltre stati finanziati 70 beneficiari per nuovi impianti forestali per una spesa di 5,356 M€ (716,85 ettari sovvenzionati). Per la sottomisura 8.5 la spesa complessiva a fine 2022 sale a 5,144 M€ per 133 operazioni sovvenzionate. L'attuazione dell'intervento 10.1.5 ha comportato nel 2022 una spesa di 3,659 M€, per una superficie sovvenzionata di poco oltre 15.000 ettari.

L'obiettivo fisico principale da conseguire entro il 2025 (target **T19**) è quello di erogare sostegno a copertura del 12,97% delle superfici agricole e forestali regionali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio. Nel 2022, la percentuale di terreni agricoli e forestali sovvenzionati che contribuiscono all'obiettivo (intervento 8.1.1, M10 e M11) risulta pari al 15,47% per una realizzazione oltre il 100% del valore obiettivo. Ricordiamo che il target programmato era già stato raggiunto e superato nell'annualità 2018. Anche per questa Focus Area il calcolo del Target utilizza, per ogni intervento che alimenta l'indicatore, il valore annuale di "picco" realizzato nell'arco temporale 2016-2019.

In termini di avanzamento procedurale, all'interno della FA 5E il bando per l'intervento 8.1.1 pubblicato a febbraio 2017 aveva visto la conclusione delle procedure di selezione già nel 2018 impegnando quasi completamente le risorse assegnate per un totale ad oggi di 89 domande ammesse a finanziamento. Nel 2019 si erano concluse anche le attività istruttorie dell'intervento 8.5.1, per il quale sono stati richiesti finanziamenti da un discreto numero di potenziali beneficiari (209). La graduatoria definitiva pubblicata con DDG n. 7373 del 20/06/2019 è stata oggetto di revisione (slittamento della graduatoria successivo ad alcune revoche) e, con DDG n. 6288 del 12/06/2020, consolidata a 112 beneficiari per 14 M€ di impegni complessivi.

Focus Area 6A

L'obiettivo di favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l'occupazione nelle zone rurali è da raggiungersi attraverso gli interventi delle M01 e M02; l'intervento 6.2.1 - Aiuto all'avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali; gli interventi 7.1.1 - Piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali, e 7.4.1 - Investimenti per i servizi di base a livello locale; le sotto-misure 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici, e 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

L'impegno complessivo di spesa a valere sulla FA 6A a fine 2022 ammonta a circa 19,889 M€, ossia poco oltre il 100% della spesa totale programmata per questa FA.

Nuovi impegni si sono generati nel 2022 riguardano l'operazione 7.4.1 "INVESTIMENTI PER L'INTRODUZIONE IL MIGLIORAMENTO O L'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE ANNUALITÀ 2018"; con DDG n. 2823 del 17/03/2022 è stato approvato la rettifica degli allegati precedentemente adottati nella DDS n. 7468 del 07/07/2020 e lo scorrimento della graduatoria definitiva annualità 2018 con inserimento tra i beneficiari delle ulteriori 9 domande di sostegno per un

impegno di spesa pari a 844.552,78 € raggiungendo così un totale complessivo pari a € 6.806.531,66

A confronto con l'entità degli impegni complessivamente generati, l'avanzamento di spesa risulta più contenuto ed è pari a circa 7,589 M€, ossia il 40,17% (contro il 36,17% a fine 2021) del programmato.

L'obiettivo principale di questa Focus Area è la creazione di 200 posti di lavoro nell'ambito dei progetti finanziati (indicatore **T20**). Ancora a fine 2022 tale obiettivo risulta lontano (5,58% di realizzazione) ed è pertanto prioritario dare un ulteriore impulso all'attuazione degli interventi che concorrono a valorizzare questo importante indicatore di obiettivo, in particolare l'intervento 6.2.1 per l'avviamento di attività non agricole e gli interventi di cooperazione 16.3.1 e 16.9.1.

Il numero di operazioni sovvenzionate sulla M07 su questa Focus Area rimane attestato a 125 per un avanzamento del 94% rispetto al valore obiettivo fissato (133 operazioni). Alle operazioni sovvenzionate a favore di start-up innovative e per favorire diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole (intervento 6.2.1) hanno complessivamente aderito 33 aziende agricole per un totale di 51 operazioni. Per l'intervento 7.1.1 sono stati finanziati i piani comunali di 32 Comuni calabresi per lo sviluppo di servizi nuovi o migliorati che interessano una popolazione di poco oltre 1 M di abitanti.

Focus Area 6B

Già nel 2018 le risorse finanziarie assegnate alla M19 risultavano quasi interamente impegnate dal momento dell'approvazione dei piani di sviluppo locale (65,14 M€). Tuttavia, con la modifica apportata al PSR Calabria, approvata con Decisione C (2020) 8586 finale del 29/11/2020, la M19 ha ceduto circa 10 M€ alla M21. I GAL, d'accordo con la Regione, hanno effettuato una revisione del budget assegnato alle sotto-misure 19.2 e 19.3, e identificato le somme non ancora impegnate a causa di ritardi e difficoltà attuative. La Regione si è riservata, comunque, di restituire le somme sottratte ai GAL che dimostreranno di aver superato le criticità e di avanzare nell'attuazione delle proprie strategie.

Con la modifica apportata al PSR Calabria, approvata con Decisione C (2021) 8549 final del 22 novembre 2021, la Regione Calabria ha assegnato alla M19 le nuove risorse relative agli anni 2021 e 2022 per complessivi 21 M€ di spesa pubblica, risorse ancora non impegnate. Tale assegnazione consente di rispettare il limite minimo di risorse assegnate a LEADER. La dotazione complessiva della M19 è quindi pari a 77.407.936,69 €. La quota impegnata è di circa 75,679M€ e rappresenta il 97,77% del programmato.

L'aumento di risorse sulla M19, pari a 21 M€, non incide sugli indicatori fisici poiché le somme aggiuntive vanno a rafforzare le strategie di sviluppo locale già selezionate e in corso di attuazione. Gli indicatori finanziari aumentano coerentemente con la modifica delle dotazioni

La spesa realizzata a fine 2022 per la M19 ammonta a 16,149 M€, erogati in prevalenza sulle sotto-misure 19.2 (5,899 M€) e 19.4 (8,571 M€), per un avanzamento complessivo pari al 20,86% sul programmato.

Gli obiettivi da raggiungere per questo aspetto specifico sono due: T21 - percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale e T23 - posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER). Il valore target per il primo indicatore (T21) risulta raggiunto e superato in ragione dell'avvenuta selezione dei GAL. Per il secondo obiettivo (T23), al 31/12/2022 risultano 10 posti di lavoro creati su un target fissato di 250, è necessario concentrare ulteriormente gli sforzi sull'attuazione delle attività dei GAL (19.2).

Come già riportato nelle precedenti relazioni annuali, il superamento del valore obiettivo per l'indicatore T21 è spiegato dal fatto che la selezione dei 13 GAL nella nuova programmazione ha previsto una ridefinizione ed un ampliamento del territorio interessato dalle strategie di sviluppo locale, con l'inclusione di un maggior numero di comuni rispetto alla passata programmazione, per cui la popolazione potenziale oggetto di strategia Leader è aumentata.

La tabella B2.1 riporta gli indicatori relativi al Leader, la cui strategia risulta incardinata a livello di programmazione nella FA 6B cui ovviamente fanno riferimento i rispettivi indicatori finanziari e fisici, mentre la Tabella B2.2, strettamente collegata alla precedente evidenzia gli elementi necessari a monitorare i contributi delle misure attivate dai GAL ad altre Focus Area (aspetto specifico principale). La spesa ad oggi riportata sulla sotto-misura 19.2, si è concentrata soprattutto su interventi con contributo sulle FA 2A (2,852 M€) e 6A (2,247 M€).

In relazione alle attività dei GAL, già nelle RAA precedenti si è dato riscontro del risultato della selezione dei GAL attraverso la chiusura del Bando di cui al DDG n. 7853 del 05/07/2016. I GAL risultati idonei sono 13. Tutti i GAL hanno provveduto a firmare le rispettive convenzioni con la Regione. All'interno delle singole sotto-misure, la Regione ha liquidato l'intervento relativo al Sostegno preparatorio (19.1) a 11 GAL, mentre tutti i GAL hanno presentato le fidejussioni necessarie per ottenere un anticipo sulle spese di gestione (19.4).

Focus Area 6C

L'impegno di spesa che concorre agli obiettivi della Focus Area 6C di promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle zone rurali è stato programmato sulla M07 e in piccola parte sulla M01. Gli interventi che contribuiscono a questa Focus area sono: 1.1.1 e 1.2.1; 7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali; 7.3.2 - Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali.

Nel corso del 2022 non sono stati generati nuovi impegni su questa Focus Area. A fine 2022, si confermano pertanto gli impegni complessivi già riportati nella RAA 2021 pari all'82,28% delle risorse programmate. La spesa complessivamente realizzata risulta ancora contenuta e pari al 11,55% del programmato (era il 9,58% a fine 2021). Nel corso del 2022 sono stati erogati pagamenti sugli interventi 1.1.1, 1.2.1 e 7.3.2, mentre ancora non è possibile riportare un avanzamento finanziario per l'intervento che finanzia la Banda ultra larga.

In base all'**indicatore principale di target T24**, l'obiettivo è quello di raggiungere al 2023 una percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) pari al 47,82%. A fine 2022, grazie agli interventi 7.3.2, il valore dell'indicatore T24 raggiunge il 6,74% (nel 2021 era pari a 5,51%), tasso di realizzazione ancora contenuto in attesa dell'erogazione dei finanziamenti per la BUL. Nelle zone rurali la popolazione netta dei comuni rurali che hanno beneficiato di servizi e infrastrutture TIC nuovi o migliorati attraverso il sostegno del PSR interessa 102.910 abitanti (indicatore O15), in aumento rispetto al valore di 84.212 abitanti riportati nel 2021. Al 31/12/2022 il PSR Calabria ha sovvenzionato in totale n. 109 operazioni (su un target programmato di 144 operazioni) per 2,639 M€ di spesa.

In termini di avanzamento procedurale, si ricorda che il bando relativo all'intervento 7.3.2 - Interventi per la crescita digitale, pubblicato ad aprile 2018, aveva raccolto 207 domande di sostegno. La graduatoria di 114 domande ammesse è stata integrata successivamente al riesame dei ricorsi presentati sul bando, portando il totale delle domande ammesse a 126.

La connettività a banda larga è di importanza strategica per la crescita e l'innovazione in tutti i settori

dell'economia e per la coesione sociale e territoriale. La Strategia Europa 2020 sottolinea l'importanza della diffusione della banda larga come parte della strategia di crescita della UE e fissa ambiziosi obiettivi per lo sviluppo della banda larga attraverso l'Agenda Digitale Europea (Digital Agenda for Europe - DAE). In linea con gli obiettivi della DAE, il 3 marzo 2015 il governo italiano ha emesso due documenti: "Strategia italiana per la banda ultra larga" e "Strategia italiana per la crescita digitale 2014-2020".

L'obiettivo è di consentire all'85% delle famiglie e a tutti gli edifici pubblici (in particolare scuole e ospedali) di avere accesso ad una velocità di almeno 100 Mbps e alla restante parte della popolazione ad una velocità di almeno 30 Mbps.

La misura viene attuata attraverso un "modello di intervento diretto". In ogni area d'intervento è stato selezionato un concessionario tramite tre gare pubbliche riguardanti la "costruzione di una rete passiva e la manutenzione, gestione e sfruttamento commerciale della rete" indette da Infratel Italia Spa, società in-house del MISE che opera in qualità di amministrazione aggiudicatrice unica per tutti i progetti realizzati sotto questo regime di aiuto. In questo modo il governo italiano vuole perseguire l'efficienza dei costi e la rapidità di realizzazione.

L'intervento finanziato dai PSR Calabria 2014-2020 (7.3.1) si inserisce in quest'ambito per colmare i gap infrastrutturali di banda ultra larga (BUL) delle aree rurali C e D in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 (cfr. "RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga" della sezione "1.3 Obiettivi tematici selezionati e risultati attesi per ciascuno dei Fondi SIE").

Il MISE, beneficiario dell'operazione, mediante la società in-house Infratel Italia, ha bandito gare per tutte le regioni Italiane. La Calabria è stata inserita nel Lotto 3 (insieme a Puglia e Sardegna) che, a inizio 2019, è stato aggiudicato alla società Open Fiber. I primi cantieri sono stati avviati solo nei primi mesi del 2020.

Avanzamento finanziario: nel 2022 il MISE non ha presentato la domanda di anticipazione pertanto non è stata contabilizzata la spesa sostenuta. Si evidenzia che il MISE ha rilasciato nel 2022 la domanda di sostegno per l'anticipazione (50% come da convenzione) che è stata istruita e resa ammissibile a finanziamento. I dati a disposizione indicano in poco oltre 6 M€ il valore dell'avanzamento economico su fondi FEASR

Avanzamento fisico al 31.12.2022: I principali indicatori del Piano Tecnico BUL relativi al fondo FEASR sono: 193 Comuni in aree C e D; stima popolazione 59.752; Unità immobiliari 46.013. Il valore stimato della popolazione che sarà servita risulta lontano da quanto programmato nel PSR Calabria per il target T24 pari a 730.364 abitanti. Accanto all'intervento a carico del MISE, la Regione ha a disposizione un importo di circa 4 M€ da destinare ad un prossimo bando rivolto a privati ed aziende per l'acquisto di attrezzature per la connessione ad Internet.

Al 31/12/2022 la popolazione raggiunta è stimata in 26.866 abitanti, per corrispondenti 24.177 Unità Immobiliari coperte da reti >30 Mbts e 13.847 Unità Immobiliari già collaudate per reti >100 Mbts.

1. Tabelle C - Informazioni di dettaglio per alcuni indicatori di realizzazione

Per le misure pertinenti, nel seguito si commentano alcuni dati relativi allo spaccato di esecuzione del PSR al dicembre 2022 rispetto al tipo di zona in cui operano i beneficiari, le caratteristiche degli stessi, quali età

e genere, il settore produttivo principale (OTE) e la dimensione aziendale (Tab. C del Cap.11).

Per quanto riguarda il tipo di zona in cui le aziende operano (aree montane e con altri vincoli naturali e specifici - ANC), il dato riguardante la ripartizione della spesa pubblica è raccolto per la M04 e la M06. Per la M04, il 40,62% dei finanziamenti è stato destinato ad aziende in zone montane, mentre il 10,99% va ad aziende in aree con altri vincoli naturali e specifici. Quindi, circa il 47,55% delle aziende sovvenzionate per investimenti opera in zone prive di svantaggi naturali o specifici. Nel caso della M06, i finanziamenti sono invece destinati in larga parte alle zone montane (64,49%) e solo il 5,09% alle zone con altri vincoli (Tab. C1.1). Per entrambe le misure considerate si registra nel 2022 un aumento del numero di beneficiari di finanziamenti PSR che operano in zone caratterizzate da svantaggi.

Anche la ripartizione per età e genere dei beneficiari, per OTE e dimensione fisica delle aziende riguarda nello specifico le misure 4 e 6 (Tab. C2.1, C2.2 e 2.3). Per la M04, le aziende beneficiarie di sostegno sono per il 52,83% condotte da uomini e per il 37,39% da donne (il rimanente 9,78% è rappresentato da società o cooperative) – la composizione dei beneficiari per genere risulta praticamente invariata rispetto a quella osservata a fine 2021, in corrispondenza di un aumento del numero di beneficiari sovvenzionati per investimenti da 2.066 a 2.228. Ben il 76,17% dei beneficiari della M04 sono giovani agricoltori (<40 anni di età). Per la M06 (FA 2A e 2B), tolte le società che rappresentano l'5,36% circa dei beneficiari degli interventi, nella composizione per genere, risulta un divario di circa 12 punti percentuali tra aziende condotte da uomini e da donne (rispettivamente 52,29% e 41,35%). Per l'insediamento dei giovani (6.1.1), nelle aziende con un conduttore giovane di età inferiore a 40 anni la rappresentanza delle donne (36,51%) risulta inferiore rispetto a quella degli uomini (47,40%).

In termini di orientamento produttivo prevalente delle aziende beneficiarie, per entrambe le Misure 4 e 6, i settori che raccolgono i finanziamenti maggiori sono:

- le colture permanenti, tranne la viticoltura (quindi principalmente agrumi e ulivo) che rappresentano il 43,16% della spesa sulla M04 (questo valore conferma in sostanza il dato dell'anno precedente) e il 53,67% sulla M06;
- i seminativi rappresentano il 13,73% della spesa sulla M04 e il 15,16% sulla M06 – per entrambe le misure si registra un lieve aumento della spesa del settore rispetto all'anno precedente;
- ovi-caprini e bovini da carne contano per il 2,60% e il 13,05% della spesa rispettivamente per la M04 e per la M06 – per entrambe le misure la quota risulta maggiore rispetto al 2021;
- il 17,67% dei finanziamenti sulla M04 e il 3,37% dei finanziamenti sulla M06 vanno a settori diversi da quello agricolo, principalmente aziende dell'industria agro-alimentare. Per la Misura 4 e la Misura 6 la quota di spesa in questo gruppo aumenta leggermente rispetto al 2021,.

Per quanto riguarda la distribuzione del sostegno secondo la dimensione media aziendale, per la M04 diminuisce leggermente la quota di finanziamenti erogati ad aziende di grandi dimensioni (>50 ettari) che scende a quota 25,32% (dal 27,5% riportato nel 2021). In generale, nel caso della M04 il dato cumulativo rilevato a fine 2022 evidenzia una polarizzazione dei finanziamenti per le aziende di piccole dimensioni (sotto ai 10 ettari) pari circa al 39,15%.

Al contrario per la misura M06 la distribuzione della spesa risulta essere più o meno omogenea per le aziende di media dimensione (classi SAU dai 10 ai 50 Ha), mentre i due dati più bassi riguardano le piccole e grandi aziende (il 19,01% e il 12,85% rispettivamente).

Circa il 56,53% dei finanziamenti complessivamente erogati da inizio programmazione è stata destinata ad aziende che attuano i metodi della produzione biologica (Tab. C1.3). Questo dato risulta inferiore rispetto al

2021 (59,10%) e al 2020 (66%).

Per la Tab. C2.4, non potendo individuare indicatori fisici, nel presente paragrafo si ritiene opportuno descrivere in forma qualitativa i potenziali impatti sull'integrazione di cittadini di paesi terzi, ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE n. 808/2014. Si richiama innanzitutto l'attività di comunicazione Rural4Università "Sostenibilità ed innovazione. Le nuove sfide della politica di sviluppo rurale", che l'AdG realizza in maniera continuata in sinergia con la RRN. L'iniziativa, a carattere nazionale, ha visto la partecipazione di una studentessa di nazionalità straniera, in particolare durante la fase di Rural4learning, iniziative online *Call to action*, *Talks at sunset*, RuralLab e Rural4hack, attribuendo quindi un carattere inclusivo e non discriminatorio all'iniziativa, e contribuendo a rimuovere le disuguaglianze nell'accesso alle opportunità. Attenzione è stata data, inoltre, alla parità tra donne e uomini. A questo si aggiunge un importante strumento che è il sito web del PSR Calabria (calabriapsr.it), l'utilizzo e l'aggiornamento quotidiano di tale strumento di comunicazione, quale veicolo principale di divulgazione delle informazioni relative al PSR Calabria 2014/2020, ha generato un aumento del traffico di utenti di paesi terzi, rispetto al passato, favorendone l'integrazione.

Il PSR potrà contribuire all'integrazione di cittadini di paesi terzi attraverso le misure che interessano l'agricoltura sociale con l'obiettivo di coniugare la produzione agricola con l'inclusione lavorativa e sociale delle categorie svantaggiate: 6.4 che sostiene gli investimenti nella diversificazione delle aziende agricole (compreso lo sviluppo di servizi sociali) e 16.9 che sostiene azioni sociali e servizi rivolti alle comunità locali anche riguardanti l'integrazione sociale e lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi. Altre misure del PSR che hanno un potenziale impatto sull'integrazione di cittadini di paesi terzi sono la 1.1 per la formazione, la 6.2 che sostiene la creazione di piccole imprese extra-agricole in aree rurali, e la 7.4, dedicata allo sviluppo di servizi pubblici nei Comuni rurali. Al fine di rilevare i possibili contributi di tali misure a favorire l'integrazione di soggetti provenienti da paesi terzi, il sistema di monitoraggio regionale è stato integrato già dal 2019 con funzionalità ad hoc per la raccolta di dati che consentano di identificare i cittadini di paesi terzi eventualmente interessati, sia in maniera diretta quali beneficiari o in modo indiretto, ad esempio attraverso la fruizione di attività di formazione.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

non sono presenti elementi specifici

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Strategia dell'UE per la Regione Adriatica e Ionica - EUSAIR

Gli obiettivi di tutela ambientale, di gestione sostenibile delle risorse naturali nell'ambito della priorità 4 e 5 del PSR Calabria 2014/2022 risultano complementari con gli obiettivi del Piano d'azione EUSAIR per la Macroregione Adriatico ionica, che nell'ambito del pilastro 3 prevede azioni finalizzate a migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi regionali e tutelare la loro biodiversità e fare un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali.

L'obiettivo di migliorare l'attrattività delle aree rurali rientrante tra le finalità della priorità 6 del PSR risulta complementare con l'obiettivo del piano d'azione EUSAIR per la Macroregione Adriatico-ionica, in particolare con le finalità del pilastro 4 rivolta ad aumentare l'attrattività turistica della regione attraverso il miglioramento della qualità e la diversificazione dei servizi turistici.

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.f1) EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è pertinente:

	Pilastro	Argomento / Questione trasversale
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.1 - Tecnologie blu
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.2 - Pesca e acquacoltura
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.1 - Trasporto marittimo
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.3 - Reti energetiche
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.1 - L'ambiente marino
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)

<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile (innovazione e qualità)
<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.3 - Potenziamento delle capacità

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì N.

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSAIR?

Sì N.

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì N.

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

L'AdG valuterà in seguito l'opportunità di sviluppare azioni specifiche

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

al momento non si riportano risultati

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

Il PSR contribuisce al Pilastro 3 "Qualità ambientale in relazione agli habitat terrestri e biodiversità" e al Pilastro 4 "Relativamente ad una offerta turistica diversificata"

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Il piano di valutazione del PSR non ha subito modifiche nel corso dell'anno.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Nel gennaio del 2022 è stato consegnato il Piano di lavoro annuale 2022, che descrive le attività svolte negli anni precedenti, elenca gli output ed i prodotti programmati, delinea le attività da realizzare nell'annualità di riferimento e la relativa tempistica, comprese quelle finalizzate alla divulgazione dei risultati della valutazione, e, infine, segnala eventuali criticità per l'attuazione del Piano.

Nei primi mesi dell'anno, con lo scopo di approfondire il tema dell'apicoltura e delle sue ricadute ambientali, è stata realizzata un'analisi, basata sull'esame della letteratura scientifica, sulle elaborazioni cartografiche e su interviste a operatori qualificati, che ha condotto alla formulazione di alcune proposte operative per valorizzare il sostegno al nomadismo apicolo in chiave di tutela e di monitoraggio della biodiversità sul territorio regionale..

Alla fine del mese di maggio è stato consegnato il Rapporto di valutazione annuale (RAV) 2022. Il Rapporto di valutazione annuale ha la funzione di accompagnare e offrire un supporto alla sorveglianza dell'attuazione del PSR, in modo da fornire, anno dopo anno, sia una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticità eventualmente emerse, esprimendo anche un giudizio sull'andamento, l'adeguatezza e l'efficacia della strategia, tanto nella sua unitarietà che in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure.

Le attività svolte ai fini della sua elaborazione sono state:

- le analisi descrittive relative alle caratteristiche dei beneficiari;
- le analisi descrittive in merito ai progetti in fase di realizzazione;
- l'analisi di dettaglio e la caratterizzazione "strategica" degli impegni previsti dalle misure a superficie;
- l'analisi dello stato di attuazione dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL;
- la ricognizione, analisi e classificazione degli impegni previsti per le misure a premio;
- l'analisi della copertura regionale della banda larga;
- l'aggiornamento della piattaforma web Val.com;
- l'esame delle caratteristiche delle operazioni finanziate sulla base dell'analisi dei punteggi assegnati per criterio di selezione.

Nel mese di giugno si registra la partecipazione al Comitato di Sorveglianza 2022, tenutosi in presenza ad Altomonte (CS) nelle giornate del 21 e 22 giugno. Oltre ad esporre la risultanze delle attività di valutazione portate avanti, sono stati anche presentati i primi risultati emersi dal questionario rivolto ai tecnici ed ai

Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Alla fine dello stesso mese è stato trasmesso alla Regione l'Approfondimento tematico relativo all'efficacia della strategia di comunicazione, finalizzato ad analizzare l'attuazione della strategia e a verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché ad esaminare l'efficacia degli strumenti utilizzati.

È stata inoltre assicurata la partecipazione, in modalità on line, agli incontri del Tavolo di partenariato finalizzati alla predisposizione dei contributi regionali alle schede nazionali degli interventi del PSP 2023-2027, che si sono susseguiti tra la fine del mese di giugno ed i primi giorni di quello di agosto.

A metà novembre è stato consegnato l'Approfondimento tematico relativo al ruolo dei tecnici nell'interlocuzione tra i potenziali beneficiari e il PSR, finalizzato ad esaminare l'adeguatezza delle modalità e degli strumenti utilizzati dai CAA e dai tecnici per supportare i potenziali beneficiari del PSR regionale.

Nello stesso periodo, e precisamente il 17 novembre, si segnala la partecipazione all'Incontro annuale 2022 del PSR Calabria con la Commissione Europea, tenutosi presso la Cittadella Regionale, con una presentazione centrata sulla descrizione delle attività valutative svolte, sulle sue principali conclusioni e sui prossimi obiettivi.

Infine, tra novembre e dicembre, sono state realizzate delle video interviste presso due aziende di trasformazione beneficiarie della misura 4.2 del PSR (OP Coppi e Consorzio di Tutela Patata della Sila IGP), con l'obiettivo di raccontare, attraverso le immagini e le parole, come, concretamente, questi interventi abbiano migliorato le possibilità di commercializzazione, la redditività e la competitività dei produttori agricoli locali che conferiscono il prodotto allo stabilimento.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

I fabbisogni informativi e le possibili fonti sono stati individuati in prima istanza in fase di strutturazione, e successivamente integrati e ampliati anche nel corso delle successive attività valutative.

L'accesso alle fonti individuate è avvenuto principalmente con quattro modalità:

- la concessione di un accesso autonomo e riservato a banche dati online, previa richiesta ed intercessione dell'AdG, come è avvenuto per il portale del SIAN nonché del SIAT (il sistema informativo dell'Assistenza tecnica),
- la fornitura diretta da parte dell'AdG di dati nella sua disponibilità (dati endoprocedurali ed istruttori, allegati tecnici e progettuali alle domande, dati RICA),
- il reperimento, principalmente in Internet, di statistiche, repertori, database, informazioni pubblicati,
- la rilevazione diretta attraverso interviste, questionari, moduli.

In dettaglio, le principali attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati nel corso del 2022 sono

state:

- l'aggiornamento costante del database online contenente tutte le procedure attivate, ciascuna con i link ai relativi documenti (decreti, bandi, allegati, graduatorie, ecc.);
- la raccolta di informazioni primarie sulle procedure attuate, in corso e in previsione;
- lo scarico, la verifica e l'elaborazione dei dati di monitoraggio dal database SIAN relativo sia alle domande di sostegno che a quelle di pagamento;
- lo scarico e la strutturazione dei dati SIAN relativi agli appezzamenti e ai capi animali delle aziende beneficiarie di misure a premio;
- la raccolta dei dati secondari aggiornati relativi al contesto regionale (fonti Eurostat, Istat, DG-agri, ISPRA, RICA, ecc.);
- analisi dei dati del database BPOL relativo alle domande di investimento a valere sulle misure 4.1, 4.2, 6.1, 6.4, 8.6;
- la realizzazione di interviste presso i responsabili dell'attuazione;
- l'acquisizione e l'analisi dei dati progettuali e di attuazione della strategia BUL;
- l'acquisizione delle graduatorie dei beneficiari e delle operazioni ammesse a finanziamento;
- lo scarico dal SIAN dei dati aggiornati del database relativo ai punteggi di valutazione dichiarati ed assegnati alle domande di sostegno presentate sulle misure strutturali;
- l'elaborazione di un questionario finalizzato alla valutazione dell'impatto della pandemia da Covid 19 sulle strategie locali di sviluppo e somministrazione dello stesso ai referenti dei GAL;
- l'acquisizione dei dati di monitoraggio relativi alle realizzazioni della strategia di comunicazione del PSR (es.: numero di strumenti di comunicazione attivati; numero di partecipanti agli eventi informativi; numero di opuscoli e pubblicazioni realizzati e loro diffusione; numero e tipologia di accessi alle aree web dedicate al PSR; etc.);
- l'utilizzo della piattaforma "Google Trends" per l'analisi del target relativo all'opinione pubblica;
- la rilevazione CAWI presso i partecipanti ad eventi di comunicazione, di presenza e on line (raccolte 130 risposte valide) Nell'ambito della redazione degli approfondimenti tematici "L'efficacia della strategia di comunicazione" e "Il ruolo dei tecnici nell'interlocazione tra i potenziali beneficiari e il PSR".
- la rilevazione CAWI presso i tecnici liberi professionisti e/o in forza ai CAA (raccolte 50 risposte valide su circa 280 potenziali rispondenti).

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	ISRI
Autore/i	ISRI
Titolo	Approfondimento tematico “Il ruolo dei tecnici nell’interlocuzione tra i potenziali beneficiari e il PSR” versione 1.0 – novembre 2022
Sintesi	<p>Dal 2016 fino alla fine del 2021 sono state presentate circa 179 mila domande di sostegno sul PSR Calabria e risultano circa 14 mila i soggetti titolari di queste domande, in grandissima parte agricoltori. Le domande sono state messe a punto e presentate con il supporto di circa 230 CAA e di 260 tecnici indipendenti.</p> <p>L’approfondimento si basa sulle informazioni raccolte con indagine diretta CAWI rivolta a tecnici e rappresentanti dei CAA che hanno supportato le aziende richiedenti, e riguarda diversi aspetti perseguendo diversi obiettivi a cui si rimanda, per limitazioni di testo in questa sezione RAA, alla pubblicazione presente sul sito http://www.calabriapsr.it/</p> <p>:</p>
URL	http://www.calabriapsr.it/

Editore/Redattore	ISRI
Autore/i	ISRI
Titolo	Approfondimento tematico “L’efficacia della strategia di comunicazione” versione 1.0 – giugno 2022
Sintesi	<p>Come disposto dall’art.13 del Reg.UE 808/2014, l’AdG del PSR ha elaborato un Piano che prevede tutta una serie di iniziative di comunicazione da realizzare in funzione del target di riferimento, degli obiettivi da raggiungere e per mezzo degli strumenti idonei.</p> <p>L’obiettivo del rapporto tematico è quello di verificare l’effettiva attuazione della strategia di comunicazione e la sua efficacia nel promuovere l’informazione presso i target previsti e la diffusione dell’informazione relativa al Programma.</p> <p>All’analisi dell’attuazione fisica della strategia, grazie al vasto materiale informativo messo a disposizione dall’AdG, si è affiancata la rilevazione presso il target dei partecipanti alle attività di informazione promosse dalla Regione e gli utenti dei canali web e social del Psr.</p> <p>in merito al target relativo all’opinione pubblica è stata utilizzata la piattaforma “Google Trends”, che permette di misurare l’interesse manifestato dall’utente di</p>

	internet per un determinato tema
URL	http://www.calabriapsr.it/

Editore/Redattore	Valutatore indipendente ATI ISRI-SYNAPSIS
Autore/i	Valutatore indipendente ATI ISRI-SYNAPSIS
Titolo	Rapporto di valutazione annuale 2022-versione 1.0 –30 aprile 2022
Sintesi	<p><i>Il Rapporto di valutazione annuale offre un supporto all'attività di sorveglianza dell'attuazione del PSR, in modo da fornire, alla fine dell'anno, sia una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticità eventualmente emerse, esprimendo anche un giudizio sull'andamento, l'adeguatezza e l'efficacia della strategia tanto nella sua unitarietà, che in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure.</i></p> <p><i>Il Rapporto è articolato sulle focus area attivate dal PSR Calabria e, per ciascuna di esse formula dei giudizi valutativi e fornisce delle raccomandazioni.</i></p>
URL	http://www.calabriapsr.it/

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso). Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

Il Rapporto Annuale è basato sul quadro informativo che è stato possibile acquisire sino ad aprile del 2022. I principali risultati dell'analisi valutativa sono sintetizzati di seguito, articolati sulla base delle focus area interessate dal Programma. Ad essi si aggiungono le risultanze emerse dagli approfondimenti tematici relativi all'efficacia della strategia di comunicazione ed al ruolo dei tecnici nell'interlocazione tra i potenziali beneficiari e il Programma.

Ricambio generazionale

In generale il livello di scolarizzazione dei beneficiari è piuttosto elevato, ma i criteri di selezione hanno avvantaggiato maggiormente chi aveva esperienza lavorativa e formazione di base.

La dimensione della domanda di investimenti produttivi converge verso il limite di 10 volte lo standard output dell'azienda, che significa circa 125 mila € di contributo medio per azienda, mentre il 70% degli investimenti si concentra sugli aspetti basilari per il rafforzamento dell'azienda: il miglioramento fondiario e l'acquisto di macchinari e attrezzature.

Dopo quattro anni dall'insediamento, le previsioni dei business plan indicano una crescita della PLV da una media di 32 mila € a 102 mila (+220%), nonché quasi un raddoppio del fabbisogno di lavoro, che passa da 1,64 a 3,15 ULA, e un aumento del 66% della produttività.

Investimenti produttivi in agricoltura

Le aziende beneficiarie della SM 4.1 si collocano soprattutto nella fascia tra 25 e 100 mila € di standard output, quelle della SM 6.4 nella fascia tra 12 e 50 mila, quelle del pacchetto giovani al di sotto dei 25 mila €

I progetti di investimento si caratterizzano nella quasi totalità dei casi per previsioni di incremento della redditività superiori al 30%.

I 61 progetti di diversificazione finanziati, secondo gli stessi beneficiari, dovrebbero portare un incremento complessivo dell'occupazione di circa 130 ULA. Equivarrebbe a un nuovo posto di lavoro a tempo pieno ogni 25 mila € di contributo erogato.

Cooperazione e formazione

Ad oggi sono attivi 23 GO PEI e 48 partenariati che attuano progetti innovativi. I partenariati selezionati hanno posto particolare enfasi, alle attività di comunicazione, divulgazione e disseminazione delle attività e dei risultati dei progetti innovativi. I criteri di selezione inducono in tutte le FA una domanda di formazione specialistica da parte di chi non ne sia già dotato.

Tutela del benessere animale

L'intervento per il benessere animale interessa, per un periodo sino a sette anni, circa 27 mila UBA bovine, più di 5 mila UBA ovicaprine e 4.500 UBA suine. I criteri di selezione della misura per il benessere animale

favoriscono gli allevamenti estensivi e in aree ad alto valore naturalistico ma, nei fatti, penalizzano le ZVN

Investimenti nella trasformazione

La dimensione media dei contributi per gli investimenti aziendale per la trasformazione e commercializzazione è di circa 680 mila €, con il 90% dei progetti di investimento finanziati che prevede (anche) interventi di miglioramento dalla gestione delle acque reflue e delle emissioni, l'80% la messa in opera di impianti fotovoltaici ad alta efficienza o altre tecniche innovative di produzione di energia.

I progetti mirano soprattutto ad un ampliamento della capacità produttiva e del valore della produzione, che nelle previsioni si dovrebbe attestare intorno all'8,5% ogni anno sino ad arrivare a regime. Una volta a regime, gli investimenti dovrebbero determinare un incremento del fabbisogno di lavoro nell'ordine di 5,4 ULA per azienda. Infine, gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono in grado di determinare un incremento di domanda dei prodotti agricoli regionali di almeno 63 M€, pari al 4,7% del valore complessivo della produzione agricola calabrese.

Risorse idriche e impianti per la produzione di energia

In riferimento alla FA 5A, quasi un quarto degli investimenti per l'efficientamento idrico riguarda la coltivazione di agrumi, seguiti da pomacee e frutta a nocciolo, olivo e frutta tropicale e subtropicale, mentre gran parte degli interventi ricadono in territori soggetti ad un rischio desertificazione più elevato (quasi 80% nel caso di "Pacchetto aggregato", poco più del 65% nel caso di "Pacchetto giovani")

Per quanto concerne la 5C, oltre l'85% della spesa programmata interessa la realizzazione impianti fotovoltaici, seguiti dagli interventi per caldaie a biomassa (10% circa).

Forestazione

Gli interventi di imboschimento privilegiano prevalentemente impianti con una più ampia composizione di specie e con cicli colturali più lunghi di quelli minimi fissati dalla misura, mentre, in linea generale, gran parte degli interventi forestali copre superfici ricadenti in aree a vincolo idrogeologico.

Quasi i tre quarti degli investimenti diretti al miglioramento degli ecosistemi forestali (8.5.1) interessa zone a rischio incendio "elevato o estremamente elevato"

Infrastrutture

Gli investimenti infrastrutturali per l'accessibilità interessano soprattutto alle aree D e di montagna, mentre i progetti di prevenzione interessano per quattro quinti aree a maggiore rischio di inondazioni e per il 40% le aree a maggior rischio di dissesto idrogeologico. Sono 89 i cantieri fibra completati e le unità abitative coperte sono 9.803, pari al 18% dell'obiettivo della BUL.

Tutela della biodiversità

La SM 10.1.8 ha avuto un grande e crescente successo, raggiungendo le 17 mila UBA, e contribuendo soprattutto al rilancio della razza podolica, della capra rustica calabrese e della capra aspromontana.

La SM 10.1.9, che supporta la pratica del nomadismo, è riuscita a coinvolgere circa il 60% degli apicoltori calabresi, valorizzandone pienamente la funzione di diffusione della biodiversità.

La misura a sostegno della coltivazione del bergamotto ha avuto, al contrario di quella a favore del cedro, un

ottimo successo di adesioni, coinvolgendo quasi due terzi della superficie totale a bergamotto.

Per effetto delle misure 10 e 11 si stima che la SAU nelle aree ad alto valore naturalistico (AVN) sia aumentata da 273 mila a 334 mila ha (+22%), ed è aumentato anche il loro grado di interconnessione

Agricoltura biologica

La principale coltura biologica è l'olivo, che attualmente arriva a coprire 63 mila ha, mentre l'altra voce importante è rappresentata dalla zootecnia biologica (32 mila ha), cui si possono aggiungere i 18 mila ha delle foraggere.

La pratica biologica è in espansione per le ortive in pieno campo e in serra, i seminativi, il castagno, il noce e gli altri fruttiferi, mentre risulta invece matura per la vite, le drupacee, il nocciolo e il mandorlo.

Difesa del suolo

La SM 10.1.2 contribuisce alla difesa dei versanti e al ripristino della sostanza organica sostenendo l'inerbimento delle colture permanenti su circa 18 mila ettari per più di metà su pendenze superiori al 15%.

Più dell'8% delle aree regionali a rischio di frana sono soggette agli impegni degli interventi "agronomici" della misura 10. Tra queste, il 5% circa riguarda la SM 10.1.2.

I progetti forestali selezionati sia per la prevenzione che per il ripristino ricadono in aree con elevato rischio biotico e di incendio, ma con scarse criticità di erosione e di perdita della sostanza organica.

Diversificazione e lo sviluppo di servizi di base nelle zone rurali

Si registra un progressivo avanzamento della spesa con riferimento a tutte le Misure che contribuiscono ai due obiettivi della diversificazione e dello sviluppo di servizi di base. Rimane ancora esiguo il numero di progetti con domanda di pagamento a saldo.

Per la SM 6.2 l'utilizzo di tecnologie digitali interessa la quasi totalità delle nuove iniziative di impresa (oltre 70), mentre oltre la metà interessa lo sviluppo di servizi alla persona. Gli interventi, nella larga maggioranza dei casi sono localizzati nelle aree rurali più svantaggiate.

Per la SM 16.9 nella quasi totalità degli interventi approvati si tratta di progetti innovativi che utilizzano soluzioni digitali, ossia piattaforme on line e messa in rete delle esperienze di agricoltura sociale delle imprese e organizzazione di servizi fruibili attraverso tecnologie ICT.

Attuazione dell'approccio LEADER

I territori rurali "C" e "D" risultano tutti ricadere in una strategia di sviluppo locale e la costruzione delle stesse si è svolta attraverso modelli inclusivi/concertativi che hanno coinvolto le popolazioni locali, con un alto numero ed un'ampia rappresentatività degli stakeholder locali.

Le attività di istruttoria chiuse sui bandi avviati a valere sulla SM19.2 hanno portato al finanziamento di numerose iniziative in campo agricolo, della diversificazione dell'economia, della cooperazione e dello sviluppo di servizi nelle aree rurali. Va però anche evidenziato che il numero fortemente sovradimensionato di domande di sostegno ricevute (oltre 1.400) ha rappresentato un elemento di criticità e di rallentamento per l'azione dei GAL.

Efficacia della strategia di comunicazione

In termini generali il Piano di Comunicazione del PSR ha ottenuto i risultati sperati nonostante la situazione critica dovuta alla pandemia da Covid 19. Il giudizio dei partecipanti agli eventi di comunicazione è positivo o molto positivo per più del 90%, soprattutto sotto il profilo della chiarezza espositiva e dell'utilità delle informazioni ricevute. Tra le varie tipologie di eventi, i giudizi più favorevoli li hanno raccolti le attività promo-educative e i workshop e tavoli tecnici. Gli eventi promo-educativi hanno soprattutto contribuito a migliorare la conoscenza del PSR e delle tematiche dello sviluppo rurale, mentre i workshop e i tavoli tecnici hanno soprattutto consentito di acquisire informazioni e conoscere adempimenti prima non noti.

Ruolo dei tecnici nell'interlocazione tra potenziali beneficiari e PSR

I tecnici e i CAA, insieme al Dipartimento agricoltura, alle Associazioni e OOPP, svolgono un ruolo fondamentale nel divulgare, presso i potenziali beneficiari, le opportunità che il PSR offre.

I tecnici intervistati considerano piuttosto positivamente il ruolo che il Dipartimento dell'agricoltura svolge nel fornire chiarimenti e supporto sulle procedure di attuazione del PSR, e ad esso si appoggiano di preferenza per risolvere i problemi che incontrano. Un ruolo importante, in questo senso, è svolto anche dall'Ordine professionale e dalla rete dei colleghi.

In termini generali, l'aspetto su cui si chiede all'Amministrazione un'azione più decisa è l'accelerazione delle procedure, e anche maggiore certezza e trasparenza sui tempi.

La documentazione a corredo delle domande rappresenta spesso una criticità, in primo luogo perché considerata eccessiva e talora incongrua (se si confrontano il bando e le richieste a sistema), in secondo luogo per riuscire a ottenerla dall'interessato e in terzo luogo per inserirla a sistema.

La semplificazione e lo snellimento delle procedure è l'immane raccomandazione di gran parte dei tecnici intervistati. Le indicazioni vanno tutte nella direzione della eliminazione di tutte le richieste ed oneri non strettamente necessari, sia in assoluto che in rapporto alla specifica fase procedurale.

L'altro aspetto che, a parere dei tecnici, deve essere ulteriormente migliorato è la comunicazione: è essenziale mantenere vivo e costruttivo il confronto e lo scambio, nelle due direzioni, tra l'Amministrazione regionale e i tecnici.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	21/06/2022
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione	Comitato di Sorveglianza del PSR Calabria 2014-2022 Presentazione delle principali conclusioni dell'attività valutativa

discussi/resi noti	
Organizzatore generale dell'attività/evento	AdG PSR Calabria - Commissione europea – DG AGRI
Formato/canali di informazione utilizzati	Riunione in presenza
Tipo di destinatari	Stakeholders, rappresentanti della CE, dei Ministeri nazionali, dell'Amministrazione Regionale e dell'OP
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	100
URL	http://www.calabriapsr.it/

Data/Periodo	17/11/2022
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Incontro annuale 2022 Presentazione delle principali conclusioni dell'attività valutativa, con particolare riferimento a quelle scaturenti dagli approfondimenti tematici
Organizzatore generale dell'attività/evento	AdG PSR Calabria - Commissione europea – DG AGRI
Formato/canali di informazione utilizzati	Riunione in presenza
Tipo di destinatari	Rappresentanti della CE, dei Ministeri nazionali e dell'Amministrazione Regionale
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	50
URL	http://www.calabriapsr.it/

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	E) Nell'ambito del processo partecipato di definizione del bando relativo all'intervento 4.3.2, si consiglia di coordinare gli investimenti attivabili con i progetti proposti dai Consorzi di Bonifica già finanziabili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di massimizzare gli effetti del complesso degli interventi finalizzati ad una migliore gestione delle risorse idriche (FA 5A)
Follow-up realizzato	Stante lo stato di attuazione del PSR, si potrà tenere conto della raccomandazione nel periodo di programmazione 2023-2027 al momento della definizione dei relativi bandi per interventi analoghi.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	M) Bisognerebbe cercare di aumentare la tempestività degli aggiornamenti del sito del PSR Calabria (Il punto di vista dei CAA e dei tecnici)
Follow-up realizzato	Il sito web della Regione Calabria è aggiornato con le principali informazioni sia relative al PSR 2014-2022 che al CSR 2023-2027. Sul sito, in particolare, sono aggiornate tempestivamente le comunicazioni relative ai diversi bandi pubblicati per la partecipazione alle misure e agli interventi riferiti ad entrambe le programmazioni.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	B) Si suggerisce di proporre ai GO PEI ed ai partenariati beneficiari dei progetti innovativi spazi dedicati sul sito web del PSR Calabria e di promuovere gli scambi reciproci (FA 1A-1B)
Follow-up realizzato	A seguito della raccomandazione si potrà valutare l'opportunità, con la collaborazione dei GO PEI e dei partenariati, di implementare uno spazio

	aggiuntivo sul sito web del PSR Calabria che già contiene una sezione “Cooperazione” dedicata ai Gruppi Operativi (http://www.calabriapsr.it/cooperazione/gruppi-operativi). Dal link è inoltre possibile accedere al sito del portale Innova Rurale https://www.innovarurale.it/it
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	I) Essendo terminati gli impegni conversione previsti dalla SM 10.1.4 Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato si potrebbe trovare una formulazione di questa misura che sia in grado di riscuotere maggiore interesse (FA 4A)
Follow-up realizzato	Si potrà tenere conto della raccomandazione nel periodo di programmazione 2023-2027 nell’attuazione del CSR.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	D) Per favorire l’innalzamento del livello delle competenze, bisognerebbe riconoscere un vantaggio maggiore a chi ha conseguito titoli scolastici o universitari rispetto a chi ha solo esperienze lavorative o formative brevi (FA 2B)
Follow-up realizzato	Stante lo stato di attuazione del PSR, si potrà tenere conto della raccomandazione nel periodo di programmazione 2023-2027 al momento della definizione dei relativi bandi per interventi analoghi.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	O) L’Amministrazione e l’OP dovrebbero strutturare meglio una funzione competente di supporto e assistenza ai tecnici per la compilazione delle domande e la risoluzione delle criticità, soprattutto di tipo tecnico e informatico (Il punto di vista dei CAA e dei tecnici)
---	---

Follow-up realizzato	In un quadro di miglioramento continuo si terrà conto della raccomandazione nel periodo di programmazione 2023-2027 nell'attuazione del CSR.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	K) Si suggerisce un'attività di ricognizione diretta presso i singoli beneficiari per verificare l'opportunità di apportare semplificazioni nell'attuazione/rendicontazione degli interventi (FA 6A)
Follow-up realizzato	Si terrà in considerazione l'opportunità di realizzare attività di indagine con il supporto del Valutatore per approfondire il pro-cesso di attuazione e rendicontazione degli interventi in un'ottica di semplificazione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	C) Considerando i rischi legati all'avvio di una nuova impresa e la contemporanea presenza del premio di primo insediamento, bisognerebbe introdurre più stringenti criteri di moderazione dei fabbisogni di investimento in relazione alle dimensioni aziendali (FA 2B)C) Considerando i rischi legati all'avvio di una nuova impresa e la contemporanea presenza del premio di primo insediamento, bisognerebbe introdurre più stringenti criteri di moderazione dei fabbisogni di investimento in relazione alle
Follow-up realizzato	Stante lo stato di attuazione del PSR, si potrà tenere conto della raccomandazione nel periodo di programmazione 2023-2027 al momento della definizione dei relativi bandi per interventi analoghi.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	L) Occorre promuovere e tenere aggiornato un sistema di monitoraggio dei risultati con indicatori pertinenti e comuni a tutti i PAL (nuova occupazione creata; popolazione servita, numero e tipologia dei partner coinvolti in progetti di cooperazione, ecc.) (FA 6B)
Follow-up realizzato	Si terrà conto della raccomandazione nel periodo di programmazione 2023-2027

	nell'attuazione del CSR.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	H) È opportuno favorire maggiormente l'estensivizzazione degli allevamenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, agendo sui criteri di selezione per la SM 14.1 (FA 3A)
Follow-up realizzato	Si potrà tenere conto della raccomandazione nel periodo di programmazione 2023-2027 al momento della definizione dei relativi bandi per interventi analoghi.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	A) Si raccomanda i GO regionali ad iscriversi alla Banca dati dei Gruppi Operativi, nella sezione INNOVA RURALE della Rete Rurale (FA 1A-1B)
Follow-up realizzato	Sul portale innova rurale sono presenti due GO finanziati dalla dal PSR. L'accesso al portale Innova Rurale può essere effettuato anche dal sito web del PSR Calabria (http://www.calabriapsr.it/cooperazione/gruppi-operativi). La Regione recepisce tale raccomandazione sollecitando i GO re-gionali che ancora non hanno provveduto ad iscriversi alla Banca dati dei Gruppi Operativi, nella sezione INNOVA RURALE della Rete Rurale (FA 1A-1B).
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	N) Bisognerebbe valutare, in ogni procedura, le opportunità di ridurre e semplificare la documentazione richiesta ai potenziali beneficiari (Il punto di vista dei CAA e dei tecnici)
---	---

Follow-up realizzato	Premesso che la documentazione richiesta a corredo delle domande che i beneficiari presentano per accedere al PSR è necessaria per l'ammissibilità, la verificabilità e la controllabilità degli interventi e delle domande presentate si terrà conto della richiesta formulata da CAA e tecnici nella definizione delle procedure per la nuova programmazione 2023/2027.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	F) Si consiglia di attivare presto un'ulteriore procedura sulla SM 6.4.2, di modo da garantire la realizzazione dei relativi investimenti nelle annualità aggiuntive del presente periodo di programmazione (FA 5C)
Follow-up realizzato	La realizzazione degli interventi analoghi a quelli sostenuti dalla SM 6.4.2 è prevista a seguito dell'attivazione dei relativi bandi attraverso il CSR 2023-2027.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	J) Il sostegno per le colture a perdere si è rivelata una politica inefficiente: è sconsigliabile una sua riproposizione negli stessi termini (FA 4A)
Follow-up realizzato	Si terrà conto della raccomandazione nel periodo di programmazione 2023-2027 nell'attuazione del CSR.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	G) Si potrebbero collegare più organicamente, ad esempio attraverso i criteri di selezione, gli interventi per il benessere animale e l'offerta formativa (FA 3A)
---	---

Follow-up realizzato	Con riferimento alla nuova programmazione si rileva che nella programmazione 2023-2027 gli interventi a favore del benessere animale già prevedono una sinergia/collegamento con attività formative su tale tematica.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Le principali misure adottate dall'Autorità di Gestione (AdG) del PSR Calabria per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma riguardano:

1. aspetti di programmazione relativi all'attuazione del PSR Calabria 2014 – 2022 e adeguamento al contesto di attuazione e al quadro normativo;
2. atti amministrativi a supporto dell'avanzamento procedurale e finanziario del PSR Calabria 2014 – 2022;
3. aspetti gestionali ed organizzativi per migliorare l'attuazione dei bandi ed ottimizzare le regole di partecipazione.

1. Modifiche ai criteri di selezione

Nel corso del 2022 non sono state effettuate modifiche ai Criteri di Selezione.

2. Modifiche al PSR: la programmazione delle risorse per il biennio 2021-2022 e dei fondi aggiuntivi EURI

Nel corso del 2022 il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Calabria 2014 – 2022 ha subito una sola modifica che ha prodotto la versione 11.1 del programma, in cui sono state introdotte le seguenti variazioni:

- introduzione di un nuovo intervento nell'ambito della Misura 10
- l'inserimento del tasso forfettario per il rimborso dei costi relativi all'assistenza tecnica.

Nello specifico, l'inserimento dell'intervento 10.01.10 denominato "Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca" nel PSR 2014/2022 ha l'obiettivo di ridurre le emissioni di ammoniaca prodotte in agricoltura, così come previsto dalla direttiva (UE) 2016/2284; l'intervento in questione, infatti, compensa i maggiori costi sostenuti dagli agricoltori per l'utilizzo di attrezzature specializzate capaci di interrare gli effluenti zootecnici non palabili.

L'attivazione di questo intervento ha offerto l'opportunità di migliorare l'attuazione della Focus area 5D del PSR Calabria 2014/2022, le cui risorse, prima della modifica, erano destinate esclusivamente alla formazione e alla consulenza e di mettere a sistema le conoscenze e competenze acquisite dalle aziende agricole destinatarie dei contributi delle misure 1 e 2 del PSR, finalizzate alla riduzione di emissioni inquinanti nell'atmosfera. L'intervento, inoltre, risulta complementare all'attuazione delle misure di investimento 4.1.1 e 4.1.2, i cui criteri di selezione hanno premiato l'acquisto di attrezzature agricole finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti.

La dotazione finanziaria che è stata attribuita all'intervento 10.01.10, afferente alla FA 5D, è pari a 2 M€ e tale somma è stata decurtata dall'intervento 10.1.2 (FA 4C).

La rimodulazione finanziaria non ha modificato il contributo del PSR agli obiettivi ambientali e climatici di cui all'art. 52.6 del Reg. (UE) 1305/2013 che rimane attestato al 52,48% del budget totale poiché le due focus area oggetto di rimodulazione sono da considerarsi complementari in quanto entrambe contribuiscono all'obiettivo T18 "percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca" che aumenta leggermente con l'introduzione del nuovo intervento.

L'altra modifica che ha riguardato la versione 11.1 del PSR Calabria 2014/2022, così come già accennato, attiene all'introduzione dei tassi forfettari nella Misura 20; considerato, infatti, il Regolamento (UE) 2019/1867 che ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di ricorrere al tasso forfettario per il rimborso dei costi relativi all'Assistenza Tecnica (Misura 20), con nota del 14 luglio 2022 Prot. 329401, l'AdG ha comunicato alla DG AGRI la volontà di adottare questa forma di sovvenzione nel proprio programma.

3. Comitato di Sorveglianza

Il comitato di Sorveglianza del PSR Calabria 2014/2022 si è tenuto in data 22 giugno 2022, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno che disciplina le modalità di funzionamento e le procedure di consultazione per la programmazione, in presenza e con collegamenti in videoconferenza.

La riunione si è aperta con i saluti istituzionali dell'AdG del PSR Calabria 2014/2022 ed è proseguita con l'intervento dell'Assessore all'Agricoltura che ha focalizzato l'attenzione sulle difficoltà riscontrate dalle aziende agricole calabresi a causa della crisi che ha colpito diversi settori produttivi e sulle azioni intraprese dal Dipartimento agricoltura per fronteggiarle. Nel corso del suo intervento l'Assessore ha annunciato che attraverso i nuovi bandi in programma si intende sostenere lo sviluppo di nuove filiere, la coltivazione di colture importanti come il cedro, l'utilizzo di nuove tecnologie che consentano di ridurre i costi di produzione e, infine, la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari calabresi. Nel concludere l'intervento l'Assessore ha sottolineato l'impegno della struttura per la nuova programmazione 2023/2027 illustrandone la dotazione finanziaria.

Il rappresentante dei Servizi della Commissione ha evidenziato che per contrastare la crisi delle aziende agricole la Commissione stessa ha deciso di introdurre nei programmi di sviluppo rurale le Misure 21 e 22; lo stesso, inoltre, ha espresso soddisfazione circa l'andamento del Programma, precisando che l'avanzamento è poco al di sotto della media europea e in linea con l'andamento nazionale.

Nel corso dell'approvazione dell'ordine del giorno (OdG 1) l'AdG del PSR ha effettuato una breve disamina sullo stato di avanzamento del programma soffermandosi, in particolare, sull'elevato livello di impegni giuridicamente vincolanti, sul numero di domande ricevute e istruite dal Dipartimento.

Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno, la riunione è proseguita con l'analisi dello stato di attuazione del programma (OdG 2) nel corso della quale i dirigenti e i funzionari del Dipartimento ne hanno presentato i diversi aspetti.

Nel corso dell'analisi è stata illustrata la nuova dotazione finanziaria delle diverse misure a seguito dell'aumento delle annualità della programmazione fino al 2022. L'avanzamento finanziario del programma è del 64,28% se rapportato alla nuova dotazione, del 82,14% se lo si rapportasse alla vecchia dotazione prima dell'incremento finanziario.

I Servizi della Commissione sono soddisfatti per l'andamento dello stato di avanzamento finanziario nonostante alcune perplessità riguardanti le misure 1-2-5-9-16 e Leader.

Riguardo all'avanzamento procedurale, risulta già impegnato circa il 90% del programma.

Rispetto al rischio di disimpegno automatico (N+3) è emerso che per il 2022, relativamente al piano finanziario del PSR 2019, l'obiettivo di spesa è stato raggiunto e che, per il 2023, l'obiettivo di spesa è già al 33,70%. Per quanto riguarda i fondi della Next generation (EURI), che devono essere impegnati, spesi, monitorati e rendicontati separatamente rispetto alle risorse ordinarie (FEASR), è emerso che la Calabria ha già raggiunto l'obiettivo fissato per il 2024, mentre per il 2025 si trova al 20% dell'obiettivo di spesa.

Nel corso dell'incontro è stato presentato il cronoprogramma dei bandi relativamente al 2022 dal quale è emerso che la struttura intende attivare il bando destinato al finanziamento delle infrastrutture irrigue (4.3.2) e quello relativo agli investimenti nelle aziende agricole (4.1.1). Nel corso della presentazione è stata illustrata la situazione relativa ai bandi già pubblicati, tra i quali quelli relativi alla misura 4, alla misura 6 e alle misure a superficie.

Il successivo aggiornamento dell'incontro ha riguardato lo stato di avanzamento verso gli obiettivi fisici e finanziari del programma. È emerso che gli indicatori della priorità 1, fatta eccezione per il T3 che ha superato il 45%, non hanno registrato un livello di avanzamento elevato per via delle difficoltà di attuazione delle misure 1, 2 e 16. Gli indicatori della priorità 2, eccezion fatta per il T5 relativo alla Focus area 2D che è quasi al 45%, non hanno registrato livelli di avanzamento significativi a causa dell'importante quantità di risorse aggiunte nel corso dell'ultima fase di programmazione. In merito alla Focus area 3A il target di riferimento ha mostrato un discreto livello di avanzamento, così come quello della Focus area 3B, il cui indicatore di prodotto è quasi a metà del suo obiettivo. Gli indicatori fisici e finanziari collegati alle priorità ambientali 4 e 5 hanno registrato prestazioni superiori al 100% del target, mentre i risultati relativi alla parte forestale hanno raggiunto valori inferiori, intorno al 35%. È stato evidenziato che gli indicatori relativi alle Focus area 5A, 5D e 5E hanno raggiunto e superato il 100%, mentre quello della Focus area 5C è poco oltre il 20%. In merito alla priorità 6 è stato evidenziato che alcuni indicatori presentano un basso livello di avanzamento, come ad esempio il T20 relativo ai posti di lavoro creati nell'ambito della focus area 6A, che raggiunge appena il 2%. Per la focus area 6B, quella che riguarda la misura Leader, il T21 è già oltre il 100%, mentre il T23, ossia i posti di lavoro creati nell'ambito della misura Leader, è sotto il 3%.; l'indicatore della Focus area 6C, il T24, è all'11%.

Il quadro dell'attuazione del PSR è stato completato con aggiornamenti relativi agli strumenti finanziari, alle infrastrutture per la banda larga ed alla misura 19 "Leader".

Rispetto allo strumento finanziario di piattaforma interregionale, Agriplatform del FEI, è emerso che non si sono registrati avanzamenti di impegno di spesa nell'ultimo periodo e, quindi, a causa degli scarsi risultati, la Regione Calabria intende dismettere lo strumento.

Per ciò che attiene il Leader è stata segnalata un'accelerata sulle politiche di attuazione e sulla spesa.

In merito all'attuazione della misura 7.3.1, è stato chiarito che il progetto rientra nel progetto complessivo del Ministero dello Sviluppo Economico e che la Calabria rientra nel lotto 3 insieme alla Puglia e alla Sardegna. A riguardo non vi è stato alcun avanzamento finanziario in quanto la domanda di sostegno è in fase istruttoria.

Il successivo punto all'ordine del giorno (OdG 3) ha riguardato gli interventi posti in essere al fine di ridurre il tasso di errore. Con l'intervento sono state chiarite le attività introdotte dall'Organismo Pagatore al fine di attuare il piano di interventi correttivi predisposto dal MIPAAF, tra cui l'ampliamento della dotazione organica. Rispetto al piano di interventi correttivi del MIPAAF rimangono da attuare azioni che riguardano il rapporto di delega con il dipartimento e con i CAA, la conformità dei preventivi e la conformità delle spese ammesse a finanziamento.

Rispetto alle attività di informazione e pubblicità (OdG 4) si è rilevato che la campagna di comunicazione è avvenuta per mezzo di spot televisivi e spot radiofonici con l'obiettivo di comunicare i risultati raggiunti dal PSR Calabria. La campagna di comunicazione, inoltre, ha raggiunto le utenze più giovani, con età compresa tra i 25 e i 34 anni, per mezzo del sito web dedicato al programma. È stato illustrato il progetto RuralWords 2022 promosso dal Ministero e realizzato dalla Rete Rurale Nazionale che ha coinvolto un'azienda beneficiaria del PSR Calabria e 153 studenti delle università calabresi.

La riunione è proseguita con l'informativa al Comitato di Sorveglianza sulle conclusioni della Riunione Annuale 2021 (OdG 5). Dalla relazione è emersa la necessità di promuovere maggiormente il possesso di titoli scolastici e universitari nei bandi rivolti ai nuovi insediati al fine di favorire l'obiettivo della Focus area 2B, ovvero creare un'agricoltura più giovane e soprattutto più qualificata. Le maggiori problematiche riscontrate hanno riguardato la documentazione richiesta dalla struttura, i criteri di selezione, il caricamento della documentazione a sistema e la presentazione delle domande di pagamento.

Nell'illustrare i risultati dell'incontro annuale del 2021 è stata evidenziata l'elevata capacità di spesa raggiunta, le osservazioni e le raccomandazioni poste dalla Commissione. È stato segnalato che la Regione ha identificato un gruppo di lavoro a supporto dei centri di responsabilità in carica per agevolare l'avanzamento finanziario.

Rispetto alla nuova programmazione relativa al periodo 2023/2027 è stato riportato che sono intercorsi numerosi incontri tra il Ministero e le Regioni al fine di definire il piano strategico nazionale; nello stesso sono previsti 76 interventi rispetto ai quali le Regioni possono scegliere quali attivare; le risorse destinate alla Regione Calabria sono di circa 781 milioni di spesa pubblica.

4. Incontro annuale con la Commissione Europea

In data 17 novembre 2022 si è svolto l'incontro annuale tra la Commissione Europea e l'Autorità di Gestione del PSR Calabria ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di discutere i seguenti punti all'O.d.G.:

1. Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2022 alla luce della RAA 2021 e dei dati più recenti disponibili, in particolare:
 - a. Livello delle risorse finanziarie messe a bando, degli impegni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti per tipo di operazione, focus area e globalmente per il PSR;
 - b. Previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatico ("N+3") a fine 2022 e fine 2023;
 - c. Calendario dei bandi di gara (per tipo di operazione) pubblicati e da pubblicare, e sua pubblicazione (con particolare riferimento ai nuovi fondi transizione ed EURI);
 - d. Livello di raggiungimento degli obiettivi quantificati degli indicatori di monitoraggio (di performance, di output e di target);
 - e. Stato di attuazione degli strumenti finanziari;
 - f. Stato di attuazione dell'approccio LEADER;
 - g. Stato di attuazione della sottomisura 7.3 (banda larga).
2. Attività di valutazione del PSR e dell'approccio LEADER.
3. Attività di comunicazione e informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR (risultati ed efficacia di tali attività) – Articolo 51(1) Regolamento (EU) n.1303/2013.
4. Tasso di errore (inclusi gli audit comunitari e i controlli regionali) e azioni correttive e preventive.

In merito al Punto 1 dell'ordine del giorno, la Commissione Europea ha riferito che al 10.11.2022 l'avanzamento di spesa si attesta al 70% della dotazione finanziaria e non è emerso nessun rischio di N+3 al 2022. Il risultato di spesa raggiunto è stato soddisfacente ed è stata raccomandata all'AdG la prosecuzione dell'attività di monitoraggio in vista dell'N+3 al 2023.

L'AdG ha illustrato lo stato di attuazione delle singole misure precisando che l'operazione M09.1.1 non è stata attivata in quanto la misura si è dimostrata inapplicabile a causa della mancata capacità organizzativa

dei produttori agricoli del territorio nonostante le numerose iniziative di confronto attivate dalla struttura regionale.

Per quanto riguarda le Misure meno performanti si è precisato che:

- Per la Misura 1 sono stati attivati bandi per due operazioni, ovvero l'una riguardante la formazione e l'altra riguardante l'informazione. Inoltre, ci sono state iniziative regionali, tra cui la messa a disposizione di una piattaforma online per l'attività di informazione/formazione destinata ai beneficiari delle misure a superficie. A causa della pandemia da Covid-19 l'avanzamento della misura ha subito un rallentamento nella realizzazione delle attività; tuttavia, ha mostrato un miglioramento nel corso del 2022.
- Relativamente all'attuazione della Misura 2 si è verificato un ritardo attuativo e la revoca del primo bando per l'inserimento dei costi standard cui è seguita la pubblicazione del nuovo bando e la successiva pubblicazione della graduatoria definitiva.
- L'attuazione della Misura 3 è avvenuta con la pubblicazione di un bando pluriennale per l'operazione 3.1.1 riguardante i Regimi di Qualità e quattro bandi per l'operazione 3.2.1 riguardanti l'attività di informazione e promozione, uno dei quali revocato per la mancata ricezione di domande. In merito a quest'ultima sono state pubblicate tre graduatorie definitive. L'avanzamento dell'operazione 3.2.1 ha subito un rallentamento nello svolgimento di attività di promozione (fiere, visite in azienda, degustazioni, ecc. ...) a causa della pandemia da Covid 19. Tuttavia, si è registrato un miglioramento del livello di avanzamento nel 2022.
- La Misura 7 ha registrato un basso livello di avanzamento legato all'attuazione dell'operazione 7.3.1 riguardante l'accesso alla banda larga per gli Enti Pubblici, che ha rappresenta oltre la metà della dotazione finanziaria della misura. A tal proposito è stato monitorato l'avanzamento dell'operazione gestita da Infratel. Inoltre, è stato pubblicato un bando per l'acquisto di attrezzature per la connessione veloce destinato ai privati. Si prevede un miglioramento nel corso del 2023.
- Per la Misura 16 sono stati attivati bandi per sei operazioni per cui sono state elaborate le relative graduatorie definitive. Si evidenzia che alcune attività come la realizzazione dei mercati locali per Misura 16.4 e le attività di educazione ambientale per la Misura 16.9 hanno subito rallentamenti a causa della pandemia. I progetti finanziati produrranno avanzamenti nell'attuazione nel corso del 2023.
- Riguardo la Misura 19 la Regione monitora costantemente l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale e supporta i GAL nella gestione dei bandi e delle istruttorie.

La discussione è proseguita con la descrizione del dettaglio degli impegni e della spesa per singola misura per Focus Area e con la descrizione dell'avanzamento degli Impegni giuridicamente vincolanti.

La Commissione ha constatato che al 10.11.2022 si è verificato un basso avanzamento finanziario per alcune Priorità e Aspetti specifici/Focus Areas (FA) sottolineando la necessità di un miglioramento.

L'Autorità di Gestione ha spiegato che lo scarso livello di avanzamento per alcune Priorità e Focus Area è stato direttamente collegato alle criticità riscontrate, come sopra descritto, per diverse Misure sottolineando che la performance delle FA 2A e 3A è stata attribuita all'insufficiente attuazione delle operazioni 4.1.1 e 4.2.1 nonostante l'alto numero di impegni assunti con le graduatorie definitive, mentre il basso livello di avanzamento della P6 è stato attribuito alle criticità della Misura Leader e dell'Operazione per la banda larga. Tuttavia, grazie ai diversi elementi di semplificazione procedurale adottati nei bandi pubblicati nel 2022, si prevede un rapido miglioramento della spesa.

L'Autorità di Gestione ha riferito il calendario dei bandi di gara pubblicati e da pubblicare.

In merito al livello di raggiungimento degli obiettivi per gli indicatori di output e target è emerso che gli indicatori fisici della priorità 4 e 5 si sono mostrati molto performanti rispetto agli obiettivi programmati mostrando un avanzamento superiore al 100%. Per quanto riguarda invece gli indicatori delle priorità 5 e 6 il livello di avanzamento raggiunto si è mostrato basso a causa dell'andamento delle misure e delle specifiche operazioni che hanno mostrato criticità e che saranno oggetto di miglioramento.

L'incontro è proseguito con l'analisi degli strumenti finanziari. È stato illustrato il ruolo del FEI spiegando che ha firmato accordi operativi con 3 Banche per un volume massimo complessivo di portafoglio di 59MEuro, di cui le banche potranno erogare ai beneficiari finali prestiti per un massimo di 48,4MEuro. Per la Regione Calabria sono stati erogati 8 prestiti per un totale di EUR 2.062.000. Tuttavia, è stato riscontrato un basso livello di utilizzazione di questo importante strumento ed è stata identificata come possibile causa il critico rapporto dei beneficiari con gli istituti di credito.

In relazione all'attuazione dell'approccio Leader, la Commissione ha constatato un miglioramento dell'avanzamento di spesa che tuttavia non risulta sufficiente; ha dunque sottolineato l'importanza di sensibilizzare i GAL rispetto alla responsabilità e al ruolo che svolgono per il raggiungimento degli obiettivi di performance.

In merito alla banda larga, si è discusso del mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il 2020 nell'Accordo di Partenariato a causa dei ritardi verificatisi per la misura 7. L'AdG ha esposto che gli ultimi dati forniti da Infratel in merito all'attuazione dell'operazione 7.3.1 hanno registrato un avanzamento finanziario al 31.10.2022 pari al 64%.

In conclusione, la Commissione ha rilevato soddisfacente il livello della spesa raggiunto sebbene diverse misure abbiano registrato ritardi nell'implementazione (in particolare M01, M02, M03, M09, M16 e M19). La Commissione ha raccomandato un costante monitoraggio delle criticità e degli obiettivi di spesa consigliando di dare attuazione alle misure non ancora attivate soprattutto quelle che contribuiscono alle priorità (P1, P2, P6) e focus area che non mostrano un sufficiente livello di avanzamento.

In merito al Punto 2 all'ordine del giorno il valutatore indipendente del PSR ha illustrato le attività di valutazione svolte e i risultati registrati. La Commissione ha sottolineato l'importanza dell'attività di valutazione che non deve esaurirsi in un mero rispetto di una previsione regolamentare ma deve fornire un reale valore aggiunto all'Autorità di Gestione per individuare eventuali correzioni da apportare al programma e alle procedure di attuazione.

Per quanto riguarda il Punto 3 l'AdG ha esposto le attività di comunicazione svolte e la strategia di informazione e pubblicità adottata nel 2022. Sono stati illustrati gli strumenti di comunicazione utilizzati per garantire visibilità, trasparenza e conoscenza del programma che hanno avuto un ruolo fondamentale nel coinvolgere l'opinione pubblica a beneficiare delle opportunità offerte dal programma. Inoltre, si è specificato che gli obiettivi del Piano di informazione e pubblicità fissati sono stati quelli di sostenere i beneficiari finali nel rispetto degli obblighi di pubblicità, risaltare il ruolo dell'Unione Europea e garantire la diffusione e la valorizzazione dei risultati raggiunti. L'elevato numero di domande di sostegno pervenute ha dimostrato l'efficienza dell'attività di comunicazione e confermato che i beneficiari sono stati adeguatamente informati circa le possibilità offerte dal programma. Il Rappresentante della Commissione ha invitato a perseguire l'attività di monitoraggio sull'attività di comunicazione.

L'Autorità di Gestione ha preso atto di quanto esposto dalla Commissione assicurando l'impegno a continuare in tal senso dando rilievo al ruolo strategico del FEASR quale strumento di supporto alle imprese e al territorio della Calabria. Inoltre, l'Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno evidenziare che le future

attività di comunicazione saranno elaborate con uno sguardo più attento alle strategie del prossimo ciclo di programmazione, così come previsto e descritto nell'ultimo aggiornamento del Piano di Comunicazione del Programma.

Infine, per il Punto 4 si è tenuta una riunione specifica in data 18.11.2022 durante la quale si è discusso del piano di azione per ridurre il tasso di errore. La Commissione ha espresso perplessità in merito alle cause dell'elevato tasso d'errore rilevando tra le criticità, la qualità dei controlli, la supervisione dell'Organismo Pagatore e l'applicazione delle regole relative agli appalti pubblici.

Il Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore (OP) regionale ARCEA ha illustrato i più recenti aggiornamenti del PANTE ed in particolare le azioni mirate a ridurre il tasso di errore riportato sulle statistiche di controllo annuale e ha espresso fiducia rispetto al miglioramento dei risultati.

5. Piano di azione per la riduzione del tasso di errore (PANTE)

Nel 2022 l'Organismo Pagatore della Regione Calabria ha assicurato la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma mediante il proseguimento delle attività relative al PANTE. Nel corso dell'anno il piano è stato oggetto di diversi aggiornamenti in ultimo quello trasmesso ai Servizi della Commissione tramite Agea Coordinamento con nota prot. ARCEA n. 900 del 30/01/2023 in cui sono state descritte le diverse azioni intraprese di cui due, la n. 44 e la n. 47, attualmente aperte (*ongoing*) e altre, la n. 48 e la n. 49, già implementate. Segue il dettaglio:

- **Azione 44**, relativa alla revisione delle procedure interne ed allo sviluppo di strumenti informatici per il monitoraggio dei recuperi e dei contenziosi. L'organismo di certificazione, nello svolgimento delle attività di verifica sulle transazioni non operative ed in particolare in merito alle verifiche degli Allegati II e III dei fondi FEAGA e FEASR, ha rilevato la mancanza di tempestività per l'attività di recupero giudiziale (es. ingiunzione fiscale, iscrizione al ruolo, ecc.) e quindi l'incremento del rischio di mancato recupero delle posizioni. L'ARCEA ha provveduto prontamente ad aggiornare la manualistica dell'Ufficio Contenzioso Comunitario (decreti n. 54 del 04/03/2021 e n. 71 del 15/03/2021) e alla riorganizzazione dello stesso (decreto n. 320 del 24/11/2021), ha approvato nuove convenzioni con soggetti esterni per consentire un maggior recupero delle somme (Agenzia delle Entrate Riscossione - decreto n. 29 del 5/02/2021) ed ha commissionato lo sviluppo di un sistema informatico di monitoraggio dei recuperi e dei contenziosi (decreto n. 33 dell'11/02/2022 - aggiudicazione definitiva alla società IFM). Al 30/01/2023 la società e il personale dell'Agenzia hanno avuto diversi incontri per la corretta definizione dei requisiti, aggiungendo appositi sistemi di controllo e di monitoraggio che interessano anche altre procedure rispetto ai debiti. Circa il 50% del software è stato già collaudato (modulo contenzioso e registro debitori) ed è già in produzione; ulteriore modulo (modulo controlli) è in fase di sviluppo.
- **Azione 47**, relativa alla contestazione di specifico errore rilevato dall'Organismo di Certificazione sulla misura 20. Tale problematica è legata alla divergenza di interpretazione fra ARCEA e l'Organismo di Certificazione, riportata dalla certificazione dei conti dell'anno 2019, su una specifica domanda riguardante la Regione Calabria ed in particolare l'affidamento di servizi analoghi. ARCEA ha ritenuto inaccettabile il tasso di errore per le misure non SIGC determinato dall'organismo di certificazione in fase di chiusura conti per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022, in quanto molte delle posizioni segnalate come anomale sono state prontamente contestate dall'OP. Il maggiore impatto sul tasso di errore è dovuto alla misura 20 ed in particolare ad una specifica procedura riguardante l'affidamento di servizi analoghi da parte della Regione Calabria. A seguito di diversi momenti di confronto, la DG AGRI ha espresso il proprio parere in data

30/06/2022 con la nota Ares (2022) 4787811, indicando nuove motivazioni rispetto a quelle per le quali il certificatore ha ritenuto non corretta la procedura di affidamento. ARCEA non ha ritenuto convincenti le motivazioni della DG AGRI e intende predisporre la propria risposta per ribadire la correttezza della procedura utilizzata. In data 11/05/2023 è stato svolto un apposito incontro tecnico di riapertura dell'indagine CEB/2020 fra i servizi della DG AGRI - Direzione H2, per rappresentare la posizione di ARCEA sui nuovi punti contestati dai Servizi della Commissione e su altri controlli chiave ritenuti non efficaci. Ad ogni modo l'Agenzia ha realizzato azioni per salvaguardare gli interessi dell'Unione Europea, prima sospendendo i pagamenti, successivamente accertando il debito derivante dalla presunta irregolarità della domanda di sostegno. Il provvedimento è stato impugnato dalla Regione Calabria che ha richiesto la sospensione dello stesso, richiesta rigettata dal TAR di Catanzaro ma successivamente accolta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 329/2023. Allo stato la scheda credito è stata resa non compensabile in adesione all'ordinanza del Consiglio di Stato; l'Agenzia, tuttavia, si è riservata di presentare eventuale ricorso presso la Corte di Giustizia.

- **Azione 48**, relativa all'aggiornamento delle procedure di recupero. Nello svolgimento delle attività di verifica sulle transazioni non operative ed in particolare in merito alle verifiche degli Allegati II e III dei fondi FEAGA e FEASR è stato rilevato che l'ufficio contenzioso comunitario, in caso di riduzione del debito tramite compensazione, non ha proceduto tempestivamente con nuovi input al recupero in fase extragiudiziale (es. seconda lettera di sollecito al pagamento) e successivamente all'attività di recupero giudiziale (es. ingiunzione fiscale, iscrizione al ruolo, ecc.). Ciò ha causato un rallentamento dell'attività di recupero, con conseguente incremento del rischio di mancato recupero delle posizioni. L'ARCEA, sulla base della criticità segnalata dal certificatore, ha ampliato l'universo dei debitori ricomprendendo anche quelli per i quali il debito è già stato parzialmente recuperato per compensazione. L'OP ha spiegato che tutte le posizioni presenti nel registro debitori sono annualmente oggetto di "movimentazione" attraverso apposita richiesta bonaria inviata a mezzo PEC o Raccomandata A/R; a tale scopo è stata predisposta una lettera tipo e attraverso un applicativo informatico sono state predisposte tutte le note. Non si rilevano, pertanto, posizioni dormienti, ad esclusione di quelle con recapiti non corretti che l'Agenzia ha provveduto a recuperare interessando i comuni di residenza dei beneficiari.
- **Azione 49**, relativa all'incremento dei punti di controllo sulle domande FEASR NO SIGC ammesse a finanziamento. Dalle verifiche effettuate sono emersi errori nella valutazione di alcune posizioni afferenti al FEASR NO SIGC a causa dei quali, nel report di certificazione per l'EF 2021, sono stati rilevati tre errori complessivi successivamente inseriti nella CEB/2022. I casi contestati all'organismo di certificazione riguardavano tre posizioni, ed in particolare una relativa alla Regione Calabria (misura 20), oggetto di specifica azione per come sopra rappresentato, mentre per gli altri due casi (CRISOPULLI e ZINZI) sono stati esposti durante la bilaterale della CEB/2022, le proprie valutazioni, dimostrando la corretta applicazione dei regolamenti da parte di ARCEA e dei suoi delegati. I servizi della Commissione, con il verbale della bilaterale (nota Ares (2023) 246337 del 13.01.2023) hanno richiesto checklist di controllo e ulteriori chiarimenti prima di pronunciarsi. Quanto fatto dall'OP (revisione delle deleghe, definizione di procedure e circolari, ecc) è stato ritenuto sufficiente a mitigare i rischi relativi al FEASR NON SIGC. Si sottolinea che tutte le azioni legate al miglioramento del sistema di controllo dell'Organismo Pagatore, ed in particolare ai controlli amministrativi e in loco per le domande a valere sul FEASR, revisione delle deleghe (Regione Calabria e CAA) sono state implementate ed i miglioramenti sono facilmente rilevabili dal sempre minor numero di domande con anomalie rilevate dall'Organismo di certificazione e dai Servizi della Commissione.

6. Ulteriori aspetti che incidono sui risultati del programma

Nel corso dell'anno il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria ha concretizzato diverse azioni che, pur non modificando direttamente il programma, hanno determinato delle ripercussioni positive

sull'attuazione dello stesso.

- **Decreto n. 8346 DEL 20/07/2022**, con il quale sono state adottate:
 - le “Linee guida per l’attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell’intervento pubblico per lo sviluppo della Banda Ultra larga nelle aree bianche - Fondi SIE 2014-2020”;
 - i chiarimenti sul processo di attuazione del Grande Progetto Banda Ultra Larga - fondo FEASR;
 - le “Linee guida Infrastrutture per la Banda Ultra Larga. Controlli sulle domande di pagamento - PSR 2014-2020 - Sottomisura 7.3 Tipologia di operazione con beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico” e “Obblighi di informazione e pubblicità. Cartellonistica temporanea e permanente PSR 14-20 Misura 7.3.1”.
- **Deliberazione n. 422 del 01.09.2022**, con la quale è stato approvato il “Prezziario Regionale Agricoltura” di riferimento per il periodo di programmazione 2014/2022 e 2023/2023.

Decreto n. 13550 DEL 04/11/2022, con la quale è stato adottato il “Prezziario Regionale Agricoltura” di riferimento per il periodo di programmazione 2014/2022 e 2023/2027 approvato con Deliberazione n. 422 del 01.09.2022.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	903.253.687,41	52,50	48,58

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	903.253.687,41		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	903.253.687,41		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) dell'Italia è stato approvato con Decisione della CE C(2015) 3487 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021, al fine di recepire la proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022 stabilita dall'articolo 1 del Reg. (UE) 2020/2220. Nella sua ultima versione il Programma prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 130 milioni di euro (di cui 52,04% di quota FEASR), interamente imputata alla Misura 20 "Assistenza tecnica", Sottomisura 20.2 "Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN".

Il Programma RRN, la cui AdG è il Direttore Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare le questioni prioritarie dello sviluppo rurale che richiedono soluzioni di sistema.

L'impianto logico del Programma è fortemente ancorato agli obiettivi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 1305/2013. Ciascuna delle prime tre priorità strategiche (1. "Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale"; 2. "Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale"; 3 "Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze") è collegata a uno specifico gruppo target; nello stesso ordine: il target 1 (AdG, Organismi Pagatori, GAL e, in generale, soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR), il target 2 (beneficiari della politica di sviluppo rurale e portatori di interesse del mondo economico, ambientale e sociale) e il target 3 (società civile, grande pubblico nelle sue diverse componenti, ad esempio consumatori, studenti, contribuenti, etc.). La quarta priorità strategica ("Promuovere l'innovazione") per la sua portata orizzontale interessa tutti e tre i gruppi target sopra menzionati. Vi è, infine, una quinta priorità dedicata alla "Gestione della Rete" e tesa a garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicità degli interventi, la sorveglianza e la valutazione. L'assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa AdG e da due Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l'OP Agea) e l'altro operativo (formato da quattro Comitati di coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: raccordo con le AdG, gli OP e gli altri soggetti attuatori; collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; coordinamento delle attività di comunicazione verso la società civile; rete nazionale dei Gruppi Operativi per l'innovazione e promozione dell'innovazione). La pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in risposta alla duplice esigenza di dare dinamicità al Programma, di concerto con il partenariato, e di garantire una efficace gestione delle risorse assegnate agli Enti attuatori CREA e ISMEA. Tuttavia, a differenza dei Piani Biennali precedenti, il Piano di azione Biennale 2021-2023, approvato con Decreto MIPAAF - DISR 02 - Prot. Interno N.0245514 del 27/05/2021, abbraccia un orizzonte temporale più lungo per far coincidere la conclusione delle attività con la data di chiusura del Programma (30 settembre 2023). Sotto il profilo procedurale, in base agli impegni giuridicamente vincolanti assunti con decreto dall'AdG del Programma RRN, a novembre 2022 risultano impegnati 114,7 milioni di euro, pari all'88,2% della somma complessivamente stanziata (130 milioni di euro). Per ulteriori informazioni in merito alle azioni e allo stato di avanzamento della RRN si rimanda alla RAA del Programma e al IV Piano Biennale pubblicato al link:

<https://www.reterurale.it/pianobiennale>.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Nel corso del 2022 il Piano di azione biennale 2021-2023 è stato oggetto di alcune modifiche a livello di Schede progetto (DM n. 80516 del 21/02/2022) e di articolazione finanziaria (DM n. 138113 del 24/03/2022).

Il Piano è articolato in 37 Schede progettuali (di cui 21 affidate al CREA e 16 all'ISMEA) e 546 output (di cui il 54% risulta già realizzato al 30 giugno 2022). Le tipologie di output sono molto eterogenee, spaziando dall'attività di supporto e consulenza a documenti di ricerca e/o analisi, linee guida, convegni/seminari/videoconferenze, workshop/ focus group, study visit, materiali promozionali, pubblicazioni e altro ancora.

La realizzazione fisica degli output è monitorata semestralmente dall'AdG nazionale, secondo le modalità previste e illustrate nel Manuale delle procedure del Programma RRN, consultabile al link: <https://www.reterurale.it/monitoraggiofisico>. Tale sistema di monitoraggio è supportato da un applicativo online e costituisce la base informativa per dare evidenza dello stato di avanzamento fisico del Programma nelle varie sedi informative (RAA, altre relazioni al CdS, Incontri Annuali con la CE, ecc.).

Molti degli output realizzati nel 2022 sono stati dedicati al Piano Strategico della PAC 2023-2027 e danno evidenza di quanto la Rete abbia investito in attività di approfondimento, confronto, mediazione tra Ministero-Regioni/Province autonome e Servizi della DG Agri della Commissione Europea. Ciò tanto a supporto del I Pilastro della PAC quanto del II Pilastro.

La parte più laboriosa del lavoro è stata quella riguardante lo Sviluppo Rurale, nel cui ambito sono stati prodotti documenti di metodo, di analisi o di indirizzo utili al confronto con le Regioni/Province autonome e con il Partenariato, nonché per la definizione della logica di intervento, la valutazione degli scenari di riparto, il perfezionamento dei contenuti degli interventi in sede di negoziato con la Commissione, la giustificazione dei premi degli interventi agro-climatico-ambientali, degli eco-schemi e delle indennità compensative, ecc..

Inoltre, vale la pena richiamare l'attenzione sulle attività di comunicazione realizzate dalla RRN al fine di dare visibilità alle opportunità di sviluppo offerte dalla PAC. Una delle attività di maggior successo, ad esempio, è stata il Roadshow "Armonie di Territori", un viaggio alla scoperta del mondo rurale, realizzato nel periodo da aprile a novembre 2022, in collaborazione con le Regioni, le cui tappe (ben otto da Nord a Sud del Paese) sono state scandite dal racconto dei giovani beneficiari dei PSR.

Per una più puntuale descrizione delle azioni intraprese dal Piano e del relativo stato di attuazione si rimanda alla RAA e agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza del Programma RRN.

In questa sede, si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate dalle Postazioni regionali – PR (scheda CREA 27.1 - Azione 511 “Attività di supporto e consulenza” e Azione 512 “Attività di supporto e consulenza finalizzata all'informazione sulle attività della RRN ed animazione dei network di sviluppo rurale).

Nel corso del 2022, le PR hanno assicurato una intensa azione di supporto ai decisori politici e a numerosi stakeholder della PAC livello nazionale, regionale e locale, mantenendo un approccio proattivo volto a fare

emergere fabbisogni/criticità e a offrire soluzioni a problemi specifici riscontrati sia nella programmazione 2014-2022 che in quella 2023-2027.

Alcuni dei contributi più significativi sono scaturiti dalla partecipazione delle PR ai lavori di confronto tra SM condotti nell'ambito di importanti gruppi di esperti della governance UE, quali, ad esempio: l'“Expert Group on the implementation of the CAP Strategic Plan Regulation”, il “Common Agricultural Policy Committee”, lo “Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) - Working Group AKIS”, l'“European Evaluation Helpdesk for Rurale Development” e “l'European Network of the PAC”.

A livello nazionale le PR hanno partecipato ai numerosi incontri di coordinamento e di partenariato con i rappresentanti del MiPAAF/MASAF, delle Regioni/Province Autonome, gli Organismi Pagatori, i numerosi portatori di interesse nei territori (es. GAL, Gruppi Operativi, Organizzazioni Agricole, Organizzazioni Professionali, ecc.). Tale attività è stata svolta valorizzando un mix di attività di intervento (es. riunioni istituzionali; eventi; studi, analisi e approfondimenti dei gruppi di lavoro; elaborazione di documenti; creazione di nuove banche dati, ecc.).

I risultati delle attività delle PR sono confluiti in numerosi scambi di informazioni con le Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell'arricchimento dei contenuti del portale e delle riviste della RRN, nonché nel rafforzamento di altre attività di informazione e comunicazione della Rete - ad esempio il portale “Innovarurale” e i progetti “Rural Words” e “Eccellenze rurali” – dedicate a tematiche specifiche e alla diffusione di casi di successo e buone pratiche.

Con specifico riferimento al PSR Calabria le attività hanno riguardato:

- l'interazione con l'ufficio Leader regionale e con i GAL, per il supporto in merito alle procedure attuative degli interventi a bando e regia GAL, alle modifiche dei Piani Sviluppo Locale (PSL) e all'attuazione di progetti transnazionali e interterritoriali nell'ambito della Cooperazione Leader (sottomisura 19.3);
- attuazione di Leader nella programmazione 23-27, cooperazione e Smart Village, innovazione e GO PEI, Opzioni di Costo Semplificate – OCS;
- distretti del cibo;
- attività di supporto e orientamento per il monitoraggio e la valutazione con specifico riferimento al sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNMU) 2014-2020;
- coordinamento e supporto alle attività del Gruppo di Lavoro della RRN incaricato della giustificazione economica dei pagamenti a superficie/capo previsti dal PSP;
- supporto all'iniziativa “Eccellenze Rurali” con la produzione di materiale informativo (Intervista e Focus) riguardante la buona pratica realizzata dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, sito a Trebisacce (CS).
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23772>;
- partecipazione all'iniziativa “SINERGIE. Co-creazione di conoscenza e prospettive di crescita per i giovani e le aree rurali” - progetto “Rural4University” per l'attivazione del nuovo progetto “RuralWorlds, parole come semi”, con la redazione dell'Unità 2 “Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027” per il Volume online sulla Politica di sviluppo rurale” (<https://www.reterurale.it/ruralworlds2022>) e la predisposizione di una videolezione per i partecipanti all'iniziativa (<https://www.youtube.com/watch?v=2-q7rSFGBh8>).

La Postazione ha inoltre partecipato alla riunione tecnica e alla riunione plenaria del Comitato di Sorveglianza del PSR Calabria 14-20 (21 e 22 giugno 2022 ad Altomonte (CS)) e agli incontri dei “Tavoli partenariali PAC 23-27 della Regione Calabria - Partenariato Economico e Sociale” in presenza e on line, svolti nei giorni 28 giugno 2022, 08-18-21-27 luglio 2022, 01 agosto 2022 e 28 settembre 2022, presso

la Cittadella Regionale (CZ).

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Nell'anno 2022 sono state svolte le seguenti attività di comunicazione:

b.1 Piano di comunicazione annualità 2022

L'AdG del PSR Calabria, ha redatto un piano di comunicazione relativo alle attività da svolgere nell'anno 2022. Il piano di Informazione e Pubblicità tiene conto di due elementi fondamentali: la diffusione dei risultati del PSR Calabria 2014/2022 e le attività di comunicazione sinergiche e complementari attuate dalle regioni e/o province autonome e coordinate dal Mipaaf e dalla Rete Rurale Nazionale al fine di comunicare il valore aggiunto dello sviluppo rurale.

b.2 Attività di informazione

Realizzazione del CdS tenutosi il 21 e il 22 giugno 2022, in presenza presso il Castello di Serragiumenta - Altomonte (Cs), al fine di informare il partenariato e l'opinione pubblica in merito allo stato di avanzamento del PSR Calabria. Tra le attività di informazione e pubblicità è stata eseguita la progettazione e produzione di prodotti informativi e pubblicazioni editoriali cartacee e multimediali. Inoltre, attività di ufficio stampa e conferenza stampa, incontri informativi per tecnici e personale interno all'amministrazione, attività di aggiornamento e mantenimento del sito internet e, infine, la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni dei beneficiari. 112 le convocazioni ai componenti del partenariato, 30 inviti per altri partecipanti e oltre 50 presenze di pubblico uditore interno all'amministrazione. In totale hanno partecipato oltre 100 persone alla riunione plenaria. Redemption: 150 visualizzazioni YouTube; oltre 45 visualizzazioni al giorno Twitter; oltre 430 utenti al giorno raggiunti su Facebook.

Progettazione e produzione prodotti informativi

L'AdG ha realizzato:

- Opuscoli informativi attuazione PSR Calabria e risultati raggiunti
- Materiale informativo/divulgativo
- Catalogo tascabile riguardante le buone pratiche del PSR Calabria 2014/2020, pubblicate su calabriapsr.it

Ufficio Stampa

Per l'attività di Ufficio Stampa del PSR: oltre 50 comunicati stampa su vari temi del PSR, pubblicati su canali online e offline. Nel dettaglio: n.31 comunicati su pubblicazione bandi/proroghe/pagamenti e comunicazioni ai beneficiari; n.7 pubblicazioni di graduatorie; n.1 in riferimento ad incontri/riunioni effettuate con la Commissione Europea e n.12 su incontri informativi, seminari e eventi di comunicazione, interviste, casi di interesse, progetti, informative varie. La pubblicazione dei comunicati è avvenuta su testate giornalistiche quotidiane offline a diffusione regionale e su circa 133 supporti online, tra i quali regione.calabria.it; calabriapsr.it; corrieredellacalabria.it; strill.it; Cn24tv.it; strettoweb.it; ecodellojonio.it; ilmeridione.it; agronotizie.it; giornaledicalabria.it; reportageonline.it; ilcirotano.it; lameziainforma.it; lameziaoggi.it; agvilvelino.it e diffusi dalle principali agenzie di stampa nazionali e calabresi (Ansa-

Newsandcome, Wdi); sui social network.

· Conferenze stampa: 3 Conferenze stampa di presentazione bandi Misura 4- Int.4.1.1-4.1.3.; presenti circa 50 giornalisti

· Novembre 2022 - Incontro annuale con DG Agri e situazione Arcea.

b.2.1. Aggiornamento informazioni sezioni Sito calabriapsr.it

Le informazioni sul sito tematico del PSR, calabriapsr.it, sono quotidianamente aggiornate dall'Adg; oltre n.725 pubblicazioni annue tra news e altri contenuti pubblicati/aggiornati nell'apposita sezione dedicata. Visibilità ai bandi dei GAL, sezione dedicata, collegamento diretto con la pagina web dedicata alla pubblicazione dei bandi di ogni singolo GAL. N.40 bandi GAL pubblicati nel 2022. Il cronoprogramma dei bandi è in continuo aggiornamento; rigorosa pubblicità è data al cruscotto di monitoraggio sullo stato di avanzamento di attuazione del programma.

b.2.2. Incontri/attività informative rivolte ai tecnici progettuali e ai beneficiari

· Sul sito del PSR Calabria è attivo il servizio di risposta FAQ (Frequently Asked Questions), suddivise per tipologia di bando e per data, rivolto al potenziale beneficiario per fornire ulteriori chiarimenti sui bandi in questione. Nel 2022, oltre 13 quelle inerenti i bandi pubblicati.

· La notifica dell'attribuzione di un aiuto ai beneficiari avviene attraverso l'elaborazione delle lettere di concessione in merito al sostegno ricevuto.

· Elenco dei beneficiari secondo quanto disposto dall'Art.111 del Reg. UE 1306/2013 pubblicato sul sito calabriapsr.it.

· Catalogo tascabile «Selezione Best practice beneficiari del PSR Calabria 14/22»

· Progetto in collaborazione con le università della Calabria «RuralWorlds2022- Parole come semi»

b.2.3. Incontri informativi rivolti al personale interno all'Amministrazione

Tavoli tecnici in modalità online organizzati dall'AdG per informare su peculiarità, chiarimenti e problematiche dei bandi.

b.3 Attività di comunicazione - Comunicazione non convenzionale

Le iniziative di comunicazione non convenzionale sono in continuità rispetto agli anni della pandemia:

· “News rassegna stampa covid-19”, per aggiornare l'utenza sulle notizie nazionali relative alla situazione pandemica; “Normativa Covid-19”, oltre 200 inserzioni di normativa relativa alla situazione pandemica.

· “La Calabria agricola che resiste”: iniziativa online realizzata sul portale tematico del PSR Calabria per dar voce alle aziende agricole in piena pandemia, testimoniando attraverso la fotografia sulle proprie realtà rurali. Risultati: 87 aziende con circa 873 fotografie.

· “La Calabria agricola solidale”: iniziativa di solidarietà rivolta alle aziende agricole per la raccolta di derrate alimentari da destinare al banco alimentare. Risultati: 8.000 persone raggiunte su Facebook; circa 30 aziende solidali; oltre 500 quintali di prodotti raccolti. Emergenza disastro ambientale area greca-iniziativa solidale rivolta alle aziende agricole per la raccolta di foraggio per le aziende colpite da incendi e

animali sopravvissuti.

b.3.1. Partecipazione ad eventi realizzati da terzi

L'Adg e tutti i dirigenti con competenze specifiche sul PSR, hanno partecipato ad eventi organizzati in modalità online, webinar, da soggetti esterni all'Amministrazione, su tematiche specifiche del programma.

b.3.2 Tavoli tecnici

Oltre 25 tavoli tecnici/web conference organizzati dal Mipaaf e RRN su tematiche riguardanti la nuova programmazione 23/27, la condizionalità, le check list appalti, ecc. Oltre 10 tavoli tecnici sono stati organizzati dalla Regione Calabria, coinvolgendo le Associazioni di categoria, i GAL, i dirigenti dei settori di competenza, i funzionari, il partenariato economico e sociale e l'AT, su temi riguardanti la nuova programmazione 23/27, le modifiche del PSR Calabria, gli appalti, le istruttorie dei bandi, le attività di monitoraggio procedurale, la predisposizione di nuovi bandi e relativi contenuti, le soluzioni e problematiche da affrontare.

b.3.3. Attività in sinergia con le azioni di comunicazione della RRN

- Ruralworlds 2022: "Parole come semi" è il progetto nazionale; 153 studenti iscritti provenienti dalle tre università calabresi (Unirc-Unicz-Unical); le fasi del progetto sono formazione/orientamento/esperienza/comunicazione. L'attività è in progress.
- Hackaton Camp 2022 – la regione Sardegna ha ospitato, dal 5 all'8 settembre, il più grande hackathon agricolo d'Italia: quattro giorni di formazione, confronto, elaborazione e condivisione di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra chi si occupa di sviluppo rurale. Il progetto ha coinvolto 10 studenti calabresi delle 3 Università della Calabria, 1 docente referente ed 1 referente regionale
- Rurart Gallery contest artistico – iniziativa consistente nella selezione, a livello nazionale, di un artista di strada che rappresenti al meglio la tematica in oggetto; la regione Calabria ha selezionato un artista di strada del proprio territorio, a seguito delle candidature presentate via mail
- Roadshow "Armonie di Territori" – progetto che prevede un percorso di 8 tappe, ognuna delle quali mette al centro il racconto delle best practice dei giovani beneficiari del PSR per conoscere le loro storie e i loro progetti

b.4 Attività di pubblicità

Realizzazione di una campagna pubblicitaria:

- N.2 Spot Tv di circa 30": - spot tv su promozione dello sviluppo rurale, diffondere i risultati raggiunti e la spesa certificata.
- Advertising online: per entrambi gli spot è stata prevista la declinazione sul web con utilizzo di banner statici con claim "Risultati e prospettive future del PSR Calabria"; oltre 10.000 impression in posizionamento home page di almeno 28 quotidiani online.
- Tutti gli spot tv, radio e web sono stati realizzati per avviare una comunicazione integrata della campagna pubblicitaria.

b.4.1. Monitoraggio e web analisi 2022

Il monitoraggio del sito viene effettuato tramite Google analytics, un sistema di analisi dei dati web per ottenere informazioni dettagliate sul traffico del sito.

Visite, visualizzazioni di pagine e nuove visite

Calabriapsr.it dati: 58.444 utenti; 532.999 visualizzazioni di pagine; 18.768 utenti di ritorno; 54.549 nuove visite.

Il 53,90% degli utenti si collega da dispositivi mobili; il 44,74% da desktop e il 1,36% da tablet. Il 28% ha un'età compresa tra 35-44, il 24% tra 25-34, il 17% utenti giovanissimi tra 18-24. Il 61% è di sesso maschile e il 39% è femminile.

b.4.2 Social Network

Facebook e *Twitter* sono utilizzati dall'AdG per dialogare con utenti e cittadini, rendere diretta l'informazione e dare visibilità al sostegno FEASR e alle iniziative svolte. Canali social molto utilizzati dagli utenti:

· *Facebook*: ottimi risultati nel 2022, n.9085 (dato del 22/05/23, +198 follower rispetto al 2021); 63 Post; 821 "Mi piace"; 1998 n. medio persone raggiunte e di 337 condivisioni di informazione. Tempo medio di risposta 11 minuti circa. Utenza media età compresa tra 25 e 34 anni; 23% di uomini e dal 11% da donne del 67% dei followers. La persona a cui piace la pagina è per lo più un uomo, il 35% donna. Informazioni pubblicate: comunicati stampa, incontri, workshop, fotografie, notizie e novità riguardanti il PSR, graduatorie, risultati di attuazione. Post più cliccati del 2021: - Pubblicazione bando frutta a guscio del Psr Calabria 2014/2020: 5378 persone raggiunte, 27 "Mi piace", 39 condivisioni. - "Pagamenti per oltre 88 milioni di euro" 5259 persone raggiunte; 70 like; 17 condivisioni.

· *Twitter* in crescita: 63 Tweet, 16098 visualizzazioni, n. 45 visualizzazioni giornaliere medie Follower circa 1404 (+329 rispetto al 2021).

· *YouTube*: n.132 iscritti al canale (dato del 22/12/22, +9 iscritti rispetto al 2021); registra 7756 visualizzazioni totali (382 visualizzazioni nel 2021); n.9 video pubblicati (dato del 22/12/22, +3 video rispetto al 2021) e 3 video "dal vivo" (397 visualizzazioni).

b.5 Budget azioni di informazione e pubblicità

Il budget utilizzato è di circa 221.422,00 oltre IVA.

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	04-04-2017
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-11-2017

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
Agri Italy Platform	Fund of funds	
Agri Italy Platform	Fund of funds specific fund	Agri Italy Platform

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FEASR
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	M04 / 2A: 359.720,00 M04 / 3A: 63.480,00 Total: 423.200,00
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	T03: 423.200,00 Total: 423.200,00
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	2014IT06RDRP014, 2014IT06RDRP010, 2014IT06RDRP003, 2014IT06RDRP012, 2014IT06RDRP019, 2014IT06RDRP009, 2014IT06RDRP020
30. Data di completamento della valutazione ex ante	4-apr-2017
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Si
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Agri Italy Platform
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Fondo Europeo per gli Investimenti - 37 B, avenue J.F.Kennedy, L-2968 Luxembourg
7. Modalità di attuazione	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione mediante aggiudicazione diretta di un contratto
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	EIF
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37b, Avenue J.F. Kennedy L-2968 - Luxembourg
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni finanziarie internazionali
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento	

finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-nov-2017
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 699.505,00 Total: 699.505,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 423.200,00 Total: 423.200,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 423.200,00 Total: 423.200,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	M04: 699,505.00 Total: 699,505.00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 423,200.00 Total: 423,200.00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 423.200,00 Total: 423.200,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 276,305.00 Other: 0.00 Total: 276,305.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 276.305,00 Total: 276.305,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di	M04: 34.003,00

gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	Total: 34.003,00
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 34.003,00 Total: 34.003,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	358,57
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	0,00
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti	

secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	864.007,68
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	864.007,68
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	264.454,08
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	599.553,60
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	

1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Agri Italy Platform
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Fondo Europeo per gli Investimenti - 37 B, avenue J.F.Kennedy, L-2968 Luxembourg
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico del fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato	Agri Italy Platform
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (\geq EUR 25.000)	No
9.0.2. Microprestiti ($<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	Sì
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti	Conto fiduciario

finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	EIF
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37b, Avenue J.F. Kennedy L-2968 - Luxembourg
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni finanziarie internazionali
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	1-mar-2019
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 699.505,00 Total: 699.505,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 423.200,00 Total: 423.200,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 423.200,00 Total: 423.200,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	M04: 699,505.00 Total: 699,505.00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 423,200.00 Total: 423,200.00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 423.200,00 Total: 423.200,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 276,305.00 Other: 0.00 Total: 276,305.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 276.305,00 Total: 276.305,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	M04: 39.283,51 Total: 39.283,51
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 19.366,27 Total: 19.366,27
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	M04: 19.917,24 Total: 19.917,24
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per	

investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Uncapped Guarantee
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	M04: 515.501,00 Total: 515.501,00
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 311.878,00 Total: 311.878,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	M04: 515.501,00 Total: 515.501,00
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 311,878.00 Other: 0.00 Total: 311,878.00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 311.878,00 Total: 311.878,00
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 203.623,00 Total: 203.623,00
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di	2.062.000,00

garanzia firmati (in EUR)	
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	M04: 8,00 Total: 8
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	M04: 8,00 Total: 8
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	M04: 6,00 Total: 6
29.1. di cui grandi imprese	
29.2. di cui PMI	M04: 6,00 Total: 6
29.2.1. di cui microimprese	M04: 3,00 Total: 3
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito	
34. Importo totale impegnato per garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito (in EUR)	
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1. Effetto moltiplicatore previsto per le garanzie, con riferimento all'accordo di finanziamento	4,00
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine dell'anno di riferimento per garanzie	5,98
39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti finanziari SIE per garanzie (facoltativo)	2.141.216,00
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	358,57
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	322.725,00
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	322.725,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	864.007,68
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	

(solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	864.007,68
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	264.454,08
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	599.553,60
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O1 - Spesa pubblica totale (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	699.504,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	699.504,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O2 - Investimenti totali (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	2.141.216,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	2.141.216,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	8,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	8,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	6,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	6,00

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			0,30	15,33	1,96
		2014-2021			0,18	9,20	
		2014-2020			0,15	7,66	
		2014-2019			0,08	4,09	
		2014-2018			0,08	4,09	
		2014-2017			0,08	4,09	
		2014-2016			0,05	2,55	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			45,00	30,82	146,00
		2014-2021			29,00	19,86	
		2014-2020			24,00	16,44	
		2014-2019			19,00	13,01	
		2014-2018			19,00	13,01	
		2014-2017			19,00	13,01	
		2014-2016			11,00	7,53	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			11.734,00	113,21	10.365,00
		2014-2021			4.862,00	46,91	
		2014-2020			829,00	8,00	
		2014-2019			93,00	0,90	
		2014-2018			93,00	0,90	
		2014-2017			93,00	0,90	
		2014-2016			45,00	0,43	
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	0,74	39,34	0,46	24,45	1,88
		2014-2021	0,55	29,24	0,44	23,39	
		2014-2020	0,55	29,24	0,37	19,67	
		2014-2019	0,55	29,24	0,28	14,88	
		2014-2018	0,55	29,24	0,24	12,76	
		2014-2017	0,65	34,55	0,19	10,10	
		2014-2016	0,48	25,52	0,13	6,91	
		2014-2015	0,73	38,81			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	182.799.207,19	78,54	91.974.706,00	39,52	232.734.006,56
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.176.210,96	67,60	508.319,34	29,21	1.740.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			311.223,95	21,61	1.440.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			847,00	41,91	2.021,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.410.264,27	653,90	18.834,03	5,11	368.600,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			1,00	0,37	273,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	147.044.873,26	79,23	74.606.236,76	40,20	185.601.872,92
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			134.639.323,96	40,14	335.387.715,91
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			60.919.231,53	39,54	154.076.243,86
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			639,00	24,65	2.592,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			12.187.005,23	38,66	31.525.629,06
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	8.909.591,03	48,16	6.556.775,41	35,44	18.500.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			13.113.550,82	35,44	37.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.097.329,99	59,79	3.006.092,44	29,48	10.198.533,64
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			3.006.092,44	29,48	10.198.533,64

M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.896.937,68	110,91	1.176.823,83	11,98	9.825.000,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.264.000,00	96,37	6.101.624,19	93,87	6.500.000,00
M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022					928,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2022	0,62	74,74	0,33	39,78	0,83
		2014-2021	0,62	74,74	0,33	39,78	
		2014-2020	0,62	74,74	0,18	21,70	
		2014-2019	0,61	73,54	0,05	6,03	
		2014-2018	0,41	49,43	0,01	1,21	
		2014-2017	0,41	49,43	0,01	1,21	
		2014-2016	0,01	1,21	0,01	1,21	
		2014-2015	0,01	1,21			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	153.483.199,89	104,82	89.765.914,71	61,30	146.431.244,06
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.181.574,35	209,82	874.500,45	155,29	563.136,60
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			845.191,58	190,73	443.136,60
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			1.103,00	287,24	384,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	282.840,27	99,49			284.294,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					211,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	113.408.785,27	116,31	71.992.707,23	73,83	97.506.243,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			143.985.414,46	95,68	150.486.100,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			1.125,00	98,43	1.143,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	38.610.000,00	80,31	16.898.707,03	35,15	48.077.570,46
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			16.898.707,03	35,15	48.077.570,46
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			16.898.707,03	35,15	48.077.570,46
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			456,00	39,90	1.143,00

Aspetto specifico 3A								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2022	0,14	33,67	0,14	33,67	0,42	
		2014-2021	0,14	33,67	0,14	33,67		
		2014-2020	0,14	33,67	0,14	33,67		
		2014-2019	0,14	33,67	0,14	33,67		
		2014-2018	0,14	33,67	0,14	33,67		
		2014-2017	0,01	2,40				
		2014-2016	0,01	2,40				
		2014-2015	0,01	2,40				
	Imprese industria alimentare che beneficiano di sostegno ad investimenti per lo sviluppo, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (% su Totale regionale)	2014-2022				3,24	27,74	11,68
		2014-2021				3,15	26,97	
		2014-2020				2,86	24,49	
		2014-2019				2,37	20,29	
		2014-2018				1,87	16,01	
		2014-2017				1,49	12,76	
2014-2016								
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	141.085.604,79	105,89	96.232.028,28	72,23	133.238.324,42	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.091.445,78	107,00	140.355,60	13,76	1.020.000,00	
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			118.104,16	21,87	540.000,00	
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			1.644,00	241,06	682,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	838.211,08	680,69			123.142,00	
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					91,00	
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	13.240.596,25	85,64	1.615.174,24	10,45	15.461.158,00	
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022					206,00	
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	69.878.754,79	119,27	39.748.574,96	67,84	58.588.423,93	
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			75.285.995,19	64,25	117.176.847,86	

M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			279,00	65,03	429,00
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	0,00	0,00			1.000.000,00
M09	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2022					200,00
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	43.567.106,40	98,24	43.536.922,90	98,17	44.347.110,00
M14	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			1.211,00	71,24	1.700,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	912.490,49	100,00	77.350,71	8,48	912.490,49
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2022			2,00	1,20	167,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	11.557.000,00	98,06	11.113.649,87	94,30	11.786.000,00

Aspetto specifico 3B								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2022					0,00	
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	Superficie Agricola che beneficia di investimenti per la prevenzione rischio alluvioni (ha)	2014-2022				4.494,61	4,49	100.000,00
		2014-2021				4.494,61	4,49	
		2014-2020				4.494,61	4,49	
		2014-2019				3.970,61	3,97	
		2014-2018						
		2014-2017						
2014-2016								
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.402.920,66	134,40	2.909.237,55	37,59	7.740.000,00	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	402.920,66	167,88	96.117,79	40,05	240.000,00	
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			84.425,91	46,90	180.000,00	
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			1.200,00	263,74	455,00	
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.000.000,00	133,33	2.813.119,76	37,51	7.500.000,00	
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			5,00	25,00	20,00	

Priorità P4

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
P4	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022			0,39	35,87	1,09	
		2014-2021			0,38	34,95		
		2014-2020			0,38	34,95		
		2014-2019			0,33	30,35		
		2014-2018			0,33	30,35		
		2014-2017			0,19	17,48		
		2014-2016			1,36	125,09		
		2014-2015						
	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022				0,39	35,87	1,09
		2014-2021				0,38	34,95	
		2014-2020				0,38	34,95	
		2014-2019				0,33	30,35	
		2014-2018				0,33	30,35	
		2014-2017				0,19	17,48	
		2014-2016				2,13	195,91	
		2014-2015						
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022				0,39	35,87	1,09
		2014-2021				0,38	34,95	
		2014-2020				0,38	34,95	
		2014-2019				0,33	30,35	
		2014-2018				0,33	30,35	
		2014-2017				0,19	17,48	
		2014-2016				2,13	195,91	
		2014-2015						
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022				36,12	140,46	25,72
		2014-2021				28,91	112,42	
		2014-2020				28,84	112,15	
		2014-2019				28,57	111,10	
2014-2018					26,82	104,29		
2014-2017					23,75	92,35		
2014-2016					25,10	97,60		
2014-2015								
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica	2014-2022				35,14	153,38	22,91	
	2014-2021				25,24	110,17		
	2014-2020				25,20	109,99		
	2014-2019				25,04	109,29		

	(aspetto specifico 4B)	2014-2018			24,79	108,20	27,73
		2014-2017			21,72	94,80	
		2014-2016			22,21	96,94	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2022			36,12	130,26	
		2014-2021			28,91	104,26	
		2014-2020			28,84	104,01	
		2014-2019			28,57	103,03	
		2014-2018			26,82	96,72	
		2014-2017			23,75	85,65	
		2014-2016			25,10	90,52	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	640.006.282,11	97,56	594.599.800,34	90,64	656.024.408,15
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.227.212,31	47,20	448.004,08	17,23	2.600.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			343.699,74	171,85	200.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			3.010,00	132,37	2.274,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.089.013,83	36,42			2.990.080,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					2.178,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.563.583,11	44,67	938.883,49	26,83	3.500.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			938.883,49	26,83	3.500.000,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			40,00	33,33	120,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	974.915,34	97,49			1.000.000,00
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022					40,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	23.329.959,71	96,50	9.248.314,42	38,25	24.177.230,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			8.324.992,16	49,25	16.904.777,90
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			923.322,26	12,70	7.272.452,10
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	110.017.391,37	97,55	107.225.664,94	95,07	112.785.950,00

M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			34.270,43	100,13	34.224,69
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	389.184.009,24	98,81	364.534.871,09	92,55	393.871.148,15
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			17.499,83	342,75	5.105,66
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			146.613,45	133,15	110.112,30
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	112.534.624,48	98,11	112.204.062,32	97,82	114.700.000,00
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			52.786,20	297,39	17.750,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			41.049,91	157,08	26.133,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	85.572,72	21,39			400.000,00

Aspetto specifico 5A

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2022			15,15	190,97	7,93
		2014-2021			14,99	188,95	
		2014-2020			11,45	144,33	
		2014-2019			8,39	105,76	
		2014-2018			7,17	90,38	
		2014-2017			6,19	78,03	
		2014-2016			3,16	39,83	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.884.951,22	21,56	4.434.092,54	13,88	31.941.160,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	225.731,92	66,39	64.170,33	18,87	340.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			52.478,45	21,87	240.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			1.120,00	184,51	607,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	177.515,75	29,55			600.826,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					445,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.481.703,55	20,91	4.369.922,21	14,10	31.000.334,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			7.283.203,68	17,05	42.722.964,33
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			11.316,62	190,93	5.927,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			932,00	75,40	1.236,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2022	11.241.637,41	161,89	1.549.839,03	22,32	6.943.941,59
		2014-2021	10.404.112,15	149,83	1.549.839,03	22,32	
		2014-2020	9.296.907,32	133,89	1.113.347,51	16,03	
		2014-2019	9.296.907,32	133,89	956.239,80	13,77	
		2014-2018	8.118.924,30	116,92	942.933,28	13,58	
		2014-2017	8.118.924,30	116,92	790.054,46	11,38	
		2014-2016			431.631,53	6,22	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.600.971,98	152,57	940.682,68	21,74	4.326.394,71
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	230.693,57	67,85	65.040,60	19,13	340.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			49.769,64	20,74	240.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			746,00	122,90	607,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	58.158,00	38,67			150.410,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					111,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.056.098,14	168,00	604.335,38	49,38	1.223.876,77
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			1.007.225,63	37,03	2.719.725,71
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			232,00	266,67	87,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.414.851,10	149,79	271.306,70	16,83	1.612.107,94
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			542.613,40	16,83	3.224.215,88
M06	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			7,00	33,33	21,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.841.171,17	184,12			1.000.000,00
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022					2,00
M07.2 M07.3	O2 - Investimenti totali	2014-2022					1.000.000,00

M07.4							
M07.5							
M07.6							
M07.7							
M07.8							

Aspetto specifico 5D							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2022			32,29	122,34	26,39
		2014-2021			30,12	114,12	
		2014-2020			30,08	113,96	
		2014-2019			29,70	112,52	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	189.573,23	6,43	40.931,35	1,39	2.950.410,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	139.080,40	34,77	40.931,35	10,23	400.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			40.931,35	13,64	300.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			389,00	51,32	758,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	50.492,83	9,17			550.410,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					408,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					2.000.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022					7.000,00

Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2022			15,47	119,25	12,97
		2014-2021			14,83	114,31	
		2014-2020			14,78	113,93	
		2014-2019			14,55	112,15	
		2014-2018			13,56	104,52	
		2014-2017			11,88	91,57	
		2014-2016			1,53	11,79	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	61.102.137,35	87,99	43.416.216,48	62,52	69.439.116,61
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	150.770,94	41,88	43.539,03	12,09	360.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			28.966,44	9,66	300.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			574,00	75,73	758,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.919,68	3,91			484.300,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					359,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	36.555.997,12	79,48	20.126.003,20	43,76	45.994.816,61
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			14.982.117,09	52,04	28.787.230,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			716,85	10,76	6.663,71
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			5.143.886,11	29,89	17.207.586,61
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			133,00	99,25	134,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	24.376.449,61	107,86	23.246.674,25	102,86	22.600.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			15.765,26	551,62	2.858,00

Aspetto specifico 6A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2022			11,15	5,58	200,00
		2014-2021			11,15	5,58	
		2014-2020			4,15	2,08	
		2014-2019			4,15	2,08	
		2014-2018			4,15	2,08	
		2014-2017			3,49	1,75	
		2014-2016			0,66	0,33	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	19.888.978,55	105,27	7.589.241,97	40,17	18.893.880,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	541.919,12	96,77	242.809,04	43,36	560.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			119.733,24	28,51	420.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			579,00	54,57	1.061,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	106.395,65	79,47			133.880,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022					99,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.816.151,49	102,47	2.175.385,08	46,28	4.700.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			2.175.385,08	46,28	4.700.000,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			33,00	33,00	100,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	11.498.736,42	109,51	4.679.874,82	44,57	10.500.000,00
M07.1 M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			125,00	93,98	133,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.925.775,87	97,53	491.173,03	16,37	3.000.000,00

Aspetto specifico 6B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2022			9,83	3,93	250,00
		2014-2021			6,95	2,78	
		2014-2020			0,95	0,38	
		2014-2019			0,95	0,38	
		2014-2018			0,95	0,38	
		2014-2017			0,66	0,26	
		2014-2016			0,66	0,26	
		2014-2015					
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2022			92,17	131,68	69,99
		2014-2021			92,17	131,68	
		2014-2020			92,17	131,68	
		2014-2019			92,17	131,68	
		2014-2018			92,17	131,68	
		2014-2017			92,17	131,68	
2014-2016				61,95	88,51		
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	75.679.000,72	97,77	16.149.921,76	20,86	77.407.936,69
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	75.679.000,72	97,77	16.149.921,76	20,86	77.407.936,69
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2022			1.407.681,00	131,68	1.069.000,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2022			13,00	92,86	14,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			217.397,03	36,23	600.000,00
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			5.889.276,58	9,96	59.135.651,88
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			1.471.782,66	34,05	4.322.284,81
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			8.571.465,49	64,21	13.350.000,00

Aspetto specifico 6C

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2022			6,74	14,09	47,82
		2014-2021			5,51	11,52	
		2014-2020			3,17	6,63	
		2014-2019			1,16	2,43	
		2014-2018			0,95	1,99	
		2014-2017			0,18	0,38	
		2014-2016			0,18	0,38	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	19.780.708,01	82,28	2.776.684,17	11,55	24.040.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	389.395,75	88,50	138.048,73	31,37	440.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			55.959,18	18,65	300.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			522,00	68,87	758,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	19.391.312,26	82,17	2.638.635,44	11,18	23.600.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2022			102.910,00	14,09	730.364,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			109,00	75,69	144,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP018	Allegato finanziario (sistema)	26-07-2023		Ares(2023)5321485	3151780089	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP018_it.pdf	01-08-2023	n006crp8
Sintesi per i cittadini	Sintesi per i cittadini	27-06-2023	ADG	Ares(2023)5321485	2100485372	Sintesi per i cittadini	01-08-2023	n006crp8
Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari	Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari	27-06-2023	AdG	Ares(2023)5321485	7453318	COVER LETTER Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari	01-08-2023	n006crp8
EIF	Altro allegato	27-06-2023	AdG	Ares(2023)5321485	1401614596	1 EIF_Signed_ISAE 3000_AGRI Calabria_15.10.2022	01-08-2023	n006crp8
ALLEGATO FINANZIARIO	Allegato finanziario (altro)	27-06-2023	AdG	Ares(2023)5321485	3193908578	ALLEGATO FINANZIARIO	01-08-2023	n006crp8
RISCONTRO ALLERT	Altro allegato	27-06-2023	AdG	Ares(2023)5321485	1634477083	RISCONTRO ALLERT	01-08-2023	n006crp8

